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Nº DO 

CONV.

CONC

EDENT

E 

REPASSE (R$)
CONTRAPART

IDA (R$)
CNPJ / CPF

RAZÃO 

SOCIAL                                                               

Nº DO ANO 

DATA 

INÍCIO
PRAZO

VALOR 

CONTRATADO (R$)

DATA DE 

CONCLUSÃ

O / 

PARALIZAÇ

ÃO

PRAZO 

ADITAD

O

VALOR 

ADITADO 

ACUMULADO

NAT

URE

ZA 

DA 

DES

PES

A

VALOR MEDIDO 

ACUMULADO (R$)

VALOR PAGO ACUMULADO 

NO PERÍODO (R$)

VALOR PAGO 

ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO (R$)

VALOR PAGO 

ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO 

(R$)

TOMADA DE 

PREÇO Nº 

009/2017

LICITAÇÃO Nº 

074/2017

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

E DRENAGEM DE RUAS DO 

BAIRRO DE BELÉM

- FEM  R$   430.000,00 -
13.753.226/00

01-05

ATLANTA 

HOLDING 

IMPLEMENTOS 

PARTICIPAÇÕE

S E 

ENGENHARIA 

EIRELI - ME

27/11/2017

90 

(NOVENTA) 

DIAS

R$ 344.114,50
PARALISAD

A

360(TRE

ZENTOS 

E 

SESSEN

TA) DIAS

- - -

1º BM - R$ 104.101,64

2º BM - R$ 30.559,83

3º BM - R$ 46.288,57                  

4º BM - R$ 52.661,05                  

5º BM - R$ 7.318,39

1º BM - R$ 104.101,64

2º BM - R$ 30.559,83

3º BM - R$ 46.288,57                  

4º BM - R$ 52.661,05                  

5º BM - R$ 7.318,39

R$ 240.929,48 R$ 240.929,48
PARALIS

ADA

HOUVE 
DISTRAT

O (NOVO 

CONTRA

TO EM 

ANDAME
NTO)

300 

(TREZENTOS 

DIAS)

 R$         2.196.342,86 

HOUVE 
DISTRATO 

(NOVO 

CONTRATO 

EM 

ANDAMENT
O)

300 
(TREZEN

TOS 

DIAS)

1º TERMO 

ADITIVO
R$: 73.222,80    

2º TERMO 

ADITIVO

R$: 43.337,94

- - 1º BM - R$ 56.259,61 1º BM - R$ 56.259,61

TOMADA DE 

PREÇO Nº 

003/2019

LICITAÇÃO Nº 

004/2019

SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA 

CRECHE CAZUZA PINHEIRO
- - - -

19.869.416/00

01-79

QUASARES 

CONSTRUTOR

A EIRELI ME

17/04/2019

 R$            2.466.242,31 

720 

(SETECE

NTOS E 

VINTE) 

DIAS 

FINALIZADA R$         2.228.448,60 

360 

(TREZENTOS 

E SESSENTA) 

DIAS 

27/03/2018

 R$                56.259,61  R$                 56.259,61 

 

SITUAÇÃ

O

CONVÊNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ADITIVO EXECUÇÃO

2024

___________________________________________________________

UNIDADE:

CPF: 186.189.524-00

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EXERCÍCIO:

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, 

SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

REA

JUS

TE 

(R$)

MODALIDADE 

/ Nº 

LICITAÇÃO

FINALIZA

DA
-

8º TERMO 

ADITIVO

R$: 250.813,96         

10º TERMO 

ADITIVO

R$:132.966,94

-

1° BM - R$ 33.355,99

2° BM - R$ 48.702,21

3° BM - R$ 81.329,60

4° BM - R$ 92.758,93
1° BM 1° TA - 82.277,00               

5º BM - R$ 89.134,74                  

6º BM - R$ 41.752,69                  

7º BM - R$ 72.234,76                   

8º BM - R$ 74.721,05                        
9º BM - R$ 20.274,96                

10º BM - R$ 64.106,90               

11º BM - R$ 131.709,78                              

12º BM - R$ 30.216,56                  

13º BM - R$ 12.256,52                   

2º BM 1º T.A - R$ 14.590,90                           

14º BM - R$ 136.759,98                

15º BM - R$ 49.891,47                

3º BM 1º T.A - R$ 34.952,06                           

16º BM - R$ 72.364,32                  

17º BM - R$ 137.898,55            

18º BM - R$ 65.525,24             

19º BM - R$ 25.684,84                         

20º BM - R$ 61.102,63             

21º BM - R$ 110.325,81          

22º BM - R$ 145.807,69          

23º BM - R$ 90.414,36           24º 

BM - R$ 91.610,36        1º BM 8º 

T.A - R$ 62.347,47                                

2º BM 8º T.A - R$ 58.343,66                               
25º BM - R$ 79.546,82                             

26º BM - R$ 42.844,84                         

27º BM - R$ 56.098,03                      

28º BM - R$ 48.407,22                   

3º BM 8º T.A - R$ 55.608,48                                  

4º BM 8º T.A - R$ 5.829,89                            

5º BM 8º T.A - R$ 5.266,00                                                   

1º BM 10º T.A - R$ 64.028,74                            

6º BM 8º T.A - R$ 12.184,30                                

29º BM - R$ 63.976,96

1° BM - R$ 33.355,99

2° BM - R$ 48.702,21

3° BM - R$ 81.329,60

4° BM - R$ 92.758,93
1° BM 1° TA - 82.277,00               

5º BM - R$ 89.134,74                  

6º BM - R$ 41.752,69                  

7º BM - R$ 72.234,76                   

8º BM - R$ 74.721,05                        
9º BM - R$ 20.274,96                

10º BM - R$ 64.106,90               

11º BM - R$ 131.709,78                              

12º BM - R$ 30.216,56                  

13º BM - R$ 12.256,52                   

2º BM 1º T.A - R$ 14.590,90                           

14º BM - R$ 136.759,98                

15º BM - R$ 49.891,47                

3º BM 1º T.A - R$ 34.952,06                           

16º BM - R$ 72.364,32                  

17º BM - R$ 137.898,55            

18º BM - R$ 65.525,24             

19º BM - R$ 25.684,84                         

20º BM - R$ 61.102,63             

21º BM - R$ 110.325,81          

22º BM - R$ 145.807,69          

23º BM - R$ 90.414,36           24º 

BM - R$ 91.610,36        1º BM 8º 

T.A - R$ 62.347,47                                

2º BM 8º T.A - R$ 58.343,66                               
25º BM - R$ 79.546,82                             

26º BM - R$ 42.844,84                         

27º BM - R$ 56.098,03                      

28º BM - R$ 48.407,22                   

3º BM 8º T.A - R$ 55.608,48                                  

4º BM 8º T.A - R$ 5.829,89                            

5º BM 8º T.A - R$ 5.266,00                                                   

1º BM 10º T.A - R$ 64.028,74                            

6º BM 8º T.A - R$ 12.184,30                                

29º BM - R$ 63.976,96

 R$           2.466.242,31 

CONCORRÊNC

IA PÚBLICA Nº 

001/2017

LICITAÇÃO Nº 

080/2017

SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA 

CRECHE BELÉM
9200/2014 FNDE R$: 2.504.081,37

A.D.S 

CONSTRUTOR

A LTDA - ME

-
21.591.562/00

01-27

D
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2024

___________________________________________________________

UNIDADE:

CPF: 186.189.524-00

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EXERCÍCIO:

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

02/07/2018

360 

(TREZENTOS 

E SESSENTA) 

DIAS 

EM 

ANDAMENT

O

720 

(SETECE

NTOS E 

VINTE 

DIAS) 

 R$            1.335.794,92 

CONCORRÊNC

IA PÚBLICA Nº 

002/2018

LICITAÇÃO Nº 

024/2018

PAVIMENTAÇÃO POR 

PARALELEPIPEDO E DRENAGEM 

DE ÁGUAS PLUVIAIS

- - - -
07.408.234/00

01-11

L & R SANTOS 

CONSTRUÇÕE

S LTDA

CONCORRÊNC

IA PÚBLICA Nº 

004/2018

LICITAÇÃO Nº 

027/2018

PAVIMENTAÇÃO POR 

PARALELEPIPEDO E DRENAGEM 

DE ÁGUAS PLUVIAIS

- - - -
07.408.234/00

01-11

L & R SANTOS 

CONSTRUÇÕE

S LTDA

2º TERMO 

ADITIVO R$: 

156.279,15           

4º TERMO 

ADITIVO R$: 

65.812,72 

- -

1º BM - R$ 100.701,23                   

2º BM - R$ 92.301,71                        

1º BM DO 2º T.A - R$ 

156.279,15                                   

1º BM DO 4º T.A - R$ 65.812,72                                 

3º BM - R$ 104.738,22                       

4º BM - R$ 79.885,50                         

5º BM - R$ 97.168,35                        

6º BM - R$ 202.751,19                

7º BM - R$ 112.884,95                         

8º BM - R$ 8.631,84                        

9º BM - R$ 65.580,64                 

10º BM - R$ 68.332,10                       

11º BM - R$ 55.406,13                 

12º BM - R$ 84.079,43             

13º BM - R$ 30.420,38                      

3º BM DO 6º TA - R$ 10.821,38               

 R$           1.335.794,92 

- - -
07.408.234/00

01-11

02/07/2018

360 

(TREZENTOS 

E SESSENTA) 

DIAS 

 R$         2.021.094,67 

EM 

ANDAMENT

O

720 

(SETECE

NTOS E 

VINTE 

DIAS) 

2º TERMO 

ADITIVO R$: 

163.949,63                

4º TERMO 

ADITIVO R$: 

254.549,39             

5º TERMO 

ADITIVO R$: 

87.234,68

- -

1º BM - R$ 247.312,20                   

2º BM - R$ 283.156,15                               

1º BM DO 2º T.A -                        

R$ 104.621,96                                  

3º BM - R$ 208.524,23                    

4º BM -R$ 399.130,39                         

1º BM DO 4º T.A -                        

R$ 100.794,29                                

2º BM DO 2º T.A -                        

R$ 45.883,20                                

6º BM -R$ 194.251,76                 

7º BM -R$ 237.413,77                 
8º BM -R$ 84.843,56

1º BM - R$ 247.312,20                   

2º BM - R$ 283.156,15                               

1º BM DO 2º T.A -                        

R$ 104.621,96                                  

3º BM - R$ 208.524,23                    

4º BM -R$ 399.130,39                         

1º BM DO 4º T.A -                        

R$ 100.794,29                                

2º BM DO 2º T.A -                        

R$ 45.883,20                                

6º BM -R$ 194.251,76                 

7º BM -R$ 237.413,77                 
8º BM -R$ 84.843,56

L & R SANTOS 

CONSTRUÇÕE

S LTDA

02/07/2018

360 

(TREZENTOS 
E SESSENTA) 

DIAS 

 R$         2.023.067,35 

EM 

ANDAMENT

O

720 

(SETECE

NTOS E 

VINTE 

DIAS) 

2º TERMO 

ADITIVO R$: 

61.666,19            

4º TERMO 

ADITIVO R$: 

74.231,13             
5º TERMO 

ADITIVO R$: 

265.097,21           

5º TERMO 

ADITIVO R$: 
88.724,88

- -

1º BM - R$ 152.423,04                   

2º BM - R$ 277.732,80                   

1º BM DO 2º T.A -                             

R$ 61.666,19                                    

1º BM DO 4º T.A -                           

R$ 74.231,13                                 

3º BM - R$ 98.160,66                   

4º BM - R$ 10.111,95                   

5º BM - R$ 365.587,13                 

1º BM DO 5º T.A -  R$ 

101.986,61                                  
1º BM DO 6º T.A -                              

R$ 84.205,65                                     

6º BM - R$ 183.928,32               

7º BM - R$ 138.909,90                     

8º BM - R$ 113.016,79              
9º BM - R$ 85.702,67               

10º BM - R$ 41.927,28                    

11º BM - R$ 76.438,03                

12º BM - R$ 76.725,68               

13º BM - R$ 19.836,65                     
3º BM DO 5º TA - R$ 11.215,38  

1º BM - R$ 152.423,04                   

2º BM - R$ 277.732,80                   

1º BM DO 2º T.A -                             

R$ 61.666,19                                    

1º BM DO 4º T.A -                           

R$ 74.231,13                                 

3º BM - R$ 98.160,66                   

4º BM - R$ 10.111,95                   

5º BM - R$ 365.587,13                 

1º BM DO 5º T.A -  R$ 

101.986,61                                  
1º BM DO 6º T.A -                              

R$ 84.205,65                                     

6º BM - R$ 183.928,32               

7º BM - R$ 138.909,90                     

8º BM - R$ 113.016,79              
9º BM - R$ 85.702,67               

10º BM - R$ 41.927,28                    

11º BM - R$ 76.438,03                

12º BM - R$ 76.725,68               

13º BM - R$ 19.836,65                     
3º BM DO 5º TA - R$ 11.215,38  

 R$           1.973.805,86  R$            1.973.805,86 

EM 

ANDAME

NTO

 R$         1.308.821,69 

EM 

ANDAME

NTO

 R$           1.905.931,51  R$            1.905.931,51 

1º BM - R$ 100.701,23                   

2º BM - R$ 92.301,71                        

1º BM DO 2º T.A - R$ 

156.279,15                                   

1º BM DO 4º T.A - R$ 65.812,72                                 

3º BM - R$ 104.738,22                       

4º BM - R$ 79.885,50                         

5º BM - R$ 97.168,35                        

6º BM - R$ 202.751,19                

7º BM - R$ 112.884,95                         

8º BM - R$ 8.631,84                        

9º BM - R$ 65.580,64                 

10º BM - R$ 68.332,10                       

11º BM - R$ 55.406,13                 

12º BM - R$ 84.079,43             

13º BM - R$ 30.420,38                      

3º BM DO 6º TA - R$ 10.821,38               

EM 

ANDAME

NTO

CONCORRÊNC

IA PÚBLICA Nº 

003/2018

LICITAÇÃO Nº 

026/2018

PAVIMENTAÇÃO POR 

PARALELEPIPEDO E DRENAGEM 

DE ÁGUAS PLUVIAIS

-

D
ocum
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C
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S C
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 C
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UNIDADE:

CPF: 186.189.524-00

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EXERCÍCIO:

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

PREGÃO 

PRESENCIAL 

Nº 006/2019

LICITAÇÃO Nº 

017/2019

DRENAGEM DE CHÃ DO 

CONSELHO
- - - -

23.159.046/00

01-53

D' GUILHERME 

CONSTRUTOR

A EIRELI

24/04/2019

360 

(TREZENTOS 

E SESSENTA) 

DIAS 

R$ 100.479,24 FINALIZADA - - - - 1º BM - R$ 25.271,58  1º BM - R$ 25.271,58 R$ 25.271,58 R$ 25.271,58
FINALIZA

DA

QUASARES 

CONSTRUTOR

A EIRELI ME

19/09/2018

90 

(NOVENTA) 

DIAS

R$ 301.876,35 FINALIZADA - - - -

1° BM - R$ 72.597,60                           

2° BM - R$ 102.386,72                 

3° BM - R$ 35.595,48                          

4° BM - R$ 17.880,28                         

5° BM - R$ 21.909,32                                 
6° BM - R$ 18.804,38                 

7° BM - R$ 9.376,21   

1° BM - R$ 72.597,60                           

2° BM - R$ 102.386,72                 

3° BM - R$ 35.595,48                          

4° BM - R$ 17.880,28                         

5° BM - R$ 21.909,32                                 
6° BM - R$ 18.804,38                 

7° BM - R$ 9.376,21   

R$ 278.549,99 R$ 278.549,99
FINALIZA

DA

27.068.117/00
01-63

ALINK 

ENGENHARIA 

LTDA

1º TERMO 

ADITIVO R$: 

204.516,16                           
2º TERMO 

ADITIVO R$: 

122.257,80

-

1º BM - R$ 23.146,97                   

2º BM - R$ 98.216,09                      

3º BM - R$ 143.076,83                      

4º BM - R$ 201.783,80                         

5º BM - R$ 129.838,73                      

6º BM - R$ 155.565,16                       

7º BM - R$ 115.194,82                        

8º BM - R$ 93.229,21                           

1º BM DO 1º T.A - R$ 

144.321,67                                  

2º BM DO 1º T.A -                       

R$ 21.107,02                                  

9º BM - R$ 200.274,81                

3º BM DO 1º T.A  -                         

R$ 3.253,86  10º BM - R$ 

128.599,73                                       

11º BM - R$ 119.471,44                 

12º BM - R$ 156.580,33                  

13º BM - R$ 65.319,74                   

1º BM DO 5º T.A -                            

R$ 89.839,32                             

14º BM - R$ 137.805,45                  

15º BM - R$ 56.575,94                       

16º BM - R$ 52.878,46             

17º BM - R$ 119.852,88

1º BM - R$ 23.146,97                   

2º BM - R$ 98.216,09                      

3º BM - R$ 143.076,83                      

4º BM - R$ 201.783,80                         

5º BM - R$ 129.838,73                      

6º BM - R$ 155.565,16                       

7º BM - R$ 115.194,82                        

8º BM - R$ 93.229,21                           

1º BM DO 1º T.A - R$ 

144.321,67                                  

2º BM DO 1º T.A -                       

R$ 21.107,02                                  

9º BM - R$ 200.274,81                

3º BM DO 1º T.A  -                         

R$ 3.253,86  10º BM - R$ 

128.599,73                                       

11º BM - R$ 119.471,44                 

12º BM - R$ 156.580,33                  

13º BM - R$ 65.319,74                   

1º BM DO 5º T.A -                            

R$ 89.839,32                             

14º BM - R$ 137.805,45                  

15º BM - R$ 56.575,94                       

16º BM - R$ 52.878,46             

17º BM - R$ 119.852,88

R$ 2.255.932,26-20/02/2019

360 

(TREZENTOS 
E SESSENTA) 

DIAS 

R$ 3.292.782,06

NOVO 

CONTRATO 
EM 

EXECUÇÃO

720 

(SETECE

NTOS E 

VINTE 

DIAS) 

R$ 2.255.932,26

NOVO 

CONTRA

TO EM 

EXECUÇ

ÃO

PERFURAÇÃO DE POÇOS EM 

DIVERSAS COMUNIDADES
- - - -

31.232.944/00

01-18

GUEDES 

SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÕE

S EIRELE

10/06/2019 -

180 (CENTO E 

OITENTA) 

DIAS

19.869.416/00

01-79

R$ 290.192,75 FINALIZADA R$ 324.273,84 R$ 324.273,84
FINALIZA

DA

1º TERMO 

ADITIVO R$: 

329.608,89

-

1° BM - R$ 31.898,72                     

2° BM - R$ 30.171,00                     

3° BM - R$ 33.786,82                      

4° BM - R$ 32.346,37                

5° BM - R$ 102.108,80                 

6° BM - R$ 54.751,60                     

1° BM DO 3º T.A  - R$ 

39.210,53  

-

1° BM - R$ 31.898,72                     

2° BM - R$ 30.171,00                     

3° BM - R$ 33.786,82                      

4° BM - R$ 32.346,37                

5° BM - R$ 102.108,80                 

6° BM - R$ 54.751,60                     

1° BM DO 3º T.A  - R$ 

39.210,53  

CONCORRÊNC

IA PÚBLICA Nº 

002/2018

LICITAÇÃO Nº 

019/2018

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 
MUNICIPAL ASA BRANCA

- - - -

CARTA 

CONVITE Nº 

001/2019

LICITAÇÃO Nº 

007/2019

PAVIMENTAÇÃO POR 

PARALELEPIPEDO E DRENAGEM 

DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DO 

COQUEIRO E RUA DO DENDÊ  

- - - -

CARTA 

CONVITE Nº 

006/2018

LICITAÇÃO Nº 
075/2018

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: M

A
R

C
E

L
L

O
 FU

C
H

S C
A

M
PO

S G
O

U
V

E
IA

A
cesse em

: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 9fa789c6-c0d5-4355-967f-c48d28897ec2



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO

CONSOLIDADO DE 2024

______________________________________________________________
  PAULO VANDERLEI DE MENDONÇA FILHO         CARLOS PINHEIRO GOUVEIA FILHO

      ENGENHEIRO CIVIL - CREA 22.065D/PE                                                            SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO - MAT. 48.911

                     CPF: 581.152.004-25

  RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

 

2024

___________________________________________________________

UNIDADE:

CPF: 186.189.524-00

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EXERCÍCIO:

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

CONSTRUÇÃO ESCOLA 06 

SALAS - LOTEAMENTO 

PRIMAVERA

TOMADA DE 

PREÇO Nº 

007/2018

LICITAÇÃO Nº 

081/2018

21.591.562/00

01-27
--- R$ 1.652.838,77

HOUVE 

DISTRATO 

(EM 

PROCESSO 

DE 

LICITAÇÃO)

720 

(SETECE

NTOS E 

VINTE) 

DIAS

-

HOUVE 

DISTRAT

O (EM 

PROCES

SO DE 

LICITAÇ

ÃO)

360 

(TREZENTOS 

E SESSENTA) 

DIAS 

17/12/2018

A.D.S 

CONSTRUTOR

A LTDA - ME

-

1° BM - R$ 66.673,80                      

2° BM - R$ 88.912,95                              

3° BM - R$ 29.078,91                       

4° BM - R$ 40.420,82                       

5° BM - R$ 66.986,90                      

1° BM DO 3º T.A  - R$ 

70.277,69                                       

2° BM DO 3º T.A  - R$ 

12.263,78                                    

3° BM DO 3º T.A  - R$ 

26.005,26                                         

4° BM DO 3º T.A  - R$ 2.354,95                          

6° BM - R$ 167.282,56                     

7° BM - R$ 85.364,49                       

8° BM - R$ 60.135,34                        

9° BM - R$ 135.997,15                     

10° BM - R$ 25.783,14                      

11° BM - R$ 59.140,87                        

5° BM DO 3º T.A  - R$ 

29.766,47                                        

1° BM DO 6º T.A  - R$ 

63.007,51                                      

12° BM - R$ 73.096,43                          

13° BM - R$ 115.021,16                        

14° BM - R$ 50.459,19                          

15° BM - R$ 43.182,30                      

16° BM - R$ 115.262,71                       

3° BM DO 6º T.A  - R$ 3.185,17                                      

4° BM DO 6º T.A  - R$ 

28.163,16                                6° 

BM DO 3º T.A  - R$ 12.211,51                                 

17° BM - R$ 21.559,07                                 

7° BM DO 3º T.A  - R$ 5.250,40                                      

2° BM DO 6º T.A  - R$ 6.555,49                                

18° BM - R$ 27.762,62                                  

5° BM DO 6º T.A  - R$ 

20.015,32      1° BM DO 9º T.A  - 

R$ 34.467,61                                                        

19° BM - R$ 72.249,10                       

6° BM DO 6º T.A  - R$ 

10.235,18                        7° BM 

DO 6º T.A  - R$ 15.532,99                                        

20° BM - R$ 17.850,07                           

1° BM - R$ 66.673,80                      

2° BM - R$ 88.912,95                              

3° BM - R$ 29.078,91                       

4° BM - R$ 40.420,82                       

5° BM - R$ 66.986,90                      

1° BM DO 3º T.A  - R$ 

70.277,69                                       

2° BM DO 3º T.A  - R$ 

12.263,78                                    

3° BM DO 3º T.A  - R$ 

26.005,26                                         

4° BM DO 3º T.A  - R$ 2.354,95                          

6° BM - R$ 167.282,56                     

7° BM - R$ 85.364,49                       

8° BM - R$ 60.135,34                        

9° BM - R$ 135.997,15                     

10° BM - R$ 25.783,14                      

11° BM - R$ 59.140,87                        

5° BM DO 3º T.A  - R$ 

29.766,47                                        

1° BM DO 6º T.A  - R$ 

63.007,51                                      

12° BM - R$ 73.096,43                          

13° BM - R$ 115.021,16                        

14° BM - R$ 50.459,19                          

15° BM - R$ 43.182,30                      

16° BM - R$ 115.262,71                       

3° BM DO 6º T.A  - R$ 3.185,17                                      

4° BM DO 6º T.A  - R$ 

28.163,16                                6° 

BM DO 3º T.A  - R$ 12.211,51                                 

17° BM - R$ 21.559,07                                 

7° BM DO 3º T.A  - R$ 5.250,40                                      

2° BM DO 6º T.A  - R$ 6.555,49                                

18° BM - R$ 27.762,62                                  

5° BM DO 6º T.A  - R$ 

20.015,32      1° BM DO 9º T.A  - 

R$ 34.467,61                                                        

19° BM - R$ 72.249,10                       

6° BM DO 6º T.A  - R$ 

10.235,18                        7° BM 

DO 6º T.A  - R$ 15.532,99                                        

20° BM - R$ 17.850,07                           

R$ 1.701.512,07 R$ 1.701.512,07

3º TERMO 

ADITIVO R$: 

194.208,17                 

6º TERMO 

ADITIVO R$: 

164.244,98                    

9º TERMO 

ADITIVO R$: 

54.663,10

-
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2024

___________________________________________________________

UNIDADE:

CPF: 186.189.524-00

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EXERCÍCIO:

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

TOMADA DE 

PREÇO Nº 

004/2019

LICITAÇÃO Nº 

052/2019

- - R$ 3.803.343,17
CAPINAÇÃO, ROÇO E 

RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA
- - - -

22.594.155/00

01-36
R$ 3.803.343,17

EM 

ANDAME

NTO

1º BM - R$ 50.608,13                   

2º BM - R$ 53.347,10                   

3º BM - R$ 54.197,15                  

4º BM - R$ 50.198.82                   

5º BM - R$ 56.723,64                  

6º BM - R$ 53.438,78                  
7º BM - R$ 79.649,28                  

8º BM - R$ 65.037,51                  

9º BM - R$ 40.540,40                  

10º BM - R$ 48.100,06                

11º BM - R$ 37.266,48                 
12º BM - R$ 32.188,62                          

1º BM DO 1º T.A - R$ 43.589,54                            

2º BM DO 1º T.A - R$ 7.308,84                               

3º BM DO 1º T.A - R$ 18.102,66                              

4º BM DO 1º T.A - R$ 28.915,88                              

1º BM DO 2º T.A - R$ 65.190,00                             

2º BM DO 2º T.A - R$ 22.860,88                            

3º BM DO 2º T.A - R$ 64.773,33                               

4º BM DO 2º T.A - R$ 63.988,81                              

5º BM DO 2º T.A - R$ 74.213,00                                 

6º BM DO 2º T.A - R$ 64.403,97                                     

7º BM DO 2º T.A - R$ 62.090,03                                     

8º BM DO 2º T.A - R$ 72.907,24                                       

9º BM DO 2º T.A - R$ 71.087,72                                         

10º BM DO 2º T.A - R$ 

59.276,14                                    

11º BM DO 2º T.A - R$ 

57.048,50                                12º 

BM DO 2º T.A - R$ 61.591,24                                     

13º BM DO 2º T.A - R$ 

58.092,03                               1º 

BM DO 3º T.A - R$ 64.756,75                                   

2º BM DO 3º T.A - R$ 74.226,30                                         

3º BM DO 3º T.A - R$ 74.096,15                                       

4º BM DO 3º T.A - R$ 74.806,60                                       

5º BM DO 3º T.A - R$ 62.848,67                                              

6º BM DO 3º T.A - R$ 64.869,22                                    

7º BM DO 3º T.A - R$ 73.581,97                                    

8º BM DO 3º T.A - R$ 67.710,50                               

9º BM DO 3º T.A - R$ 96.894,28                                   

1º BM DO 5º T.A - R$ 61.880,66                                    

2º BM DO 5º T.A - R$ 80.889,54                               

3º BM DO 5º T.A - R$ 84.947,79                                                                     

4º BM DO 5º T.A - R$ 82.415,70                                                 

5º BM DO 5º T.A - R$ 75.019,49                                                                    

6º BM DO 5º T.A - R$ 77.876,76                                                                    

7º BM DO 5º T.A - R$ 79.035,65                         

8º BM DO 5º T.A - R$ 79.330,33                                    

9º BM DO 5º T.A - R$ 79.471,10                             

10º BM DO 5º T.A - R$ 

73.105,92                                   

11º BM DO 5º T.A - R$ 

80.839,64                                         

12º BM DO 5º T.A - R$ 

80.532,71                                       

13º BM DO 5º T.A - R$ 

50.640,81                                       

1º BM DO 6º T.A - R$ 89.623,21                                              

2º BM DO 6º T.A - R$ 85.083,01                                    

3º BM DO 6º T.A - R$ 94.263,90                                 

4º BM DO 6º T.A - R$ 94.203,19                               

5º BM DO 6º T.A - R$ 94.486,14                                 

6º BM DO 6º T.A - R$ 

106.223,61                                 

1º BM - R$ 50.608,13                   

2º BM - R$ 53.347,10                   

3º BM - R$ 54.197,15                  

4º BM - R$ 50.198.82                   

5º BM - R$ 56.723,64                  

6º BM - R$ 53.438,78                  
7º BM - R$ 79.649,28                  

8º BM - R$ 65.037,51                  

9º BM - R$ 40.540,40                  

10º BM - R$ 48.100,06                

11º BM - R$ 37.266,48                 
12º BM - R$ 32.188,62                          

1º BM DO 1º T.A - R$ 43.589,54                            

2º BM DO 1º T.A - R$ 7.308,84                               

3º BM DO 1º T.A - R$ 18.102,66                              

4º BM DO 1º T.A - R$ 28.915,88                              

1º BM DO 2º T.A - R$ 65.190,00                             

2º BM DO 2º T.A - R$ 22.860,88                            

3º BM DO 2º T.A - R$ 64.773,33                               

4º BM DO 2º T.A - R$ 63.988,81                              

5º BM DO 2º T.A - R$ 74.213,00                                 

6º BM DO 2º T.A - R$ 64.403,97                                     

7º BM DO 2º T.A - R$ 62.090,03                                     

8º BM DO 2º T.A - R$ 72.907,24                                       

9º BM DO 2º T.A - R$ 71.087,72                                         

10º BM DO 2º T.A - R$ 

59.276,14                                    

11º BM DO 2º T.A - R$ 

57.048,50                                12º 

BM DO 2º T.A - R$ 61.591,24                                     

13º BM DO 2º T.A - R$ 

58.092,03                               1º 

BM DO 3º T.A - R$ 64.756,75                                   

2º BM DO 3º T.A - R$ 74.226,30                                         

3º BM DO 3º T.A - R$ 74.096,15                                       

4º BM DO 3º T.A - R$ 74.806,60                                       

5º BM DO 3º T.A - R$ 62.848,67                                              

6º BM DO 3º T.A - R$ 64.869,22                                    

7º BM DO 3º T.A - R$ 73.581,97                                    

8º BM DO 3º T.A - R$ 67.710,50                               

9º BM DO 3º T.A - R$ 96.894,28                                   

1º BM DO 5º T.A - R$ 61.880,66                                    

2º BM DO 5º T.A - R$ 80.889,54                               

3º BM DO 5º T.A - R$ 84.947,79                                                                     

4º BM DO 5º T.A - R$ 82.415,70                                                 

5º BM DO 5º T.A - R$ 75.019,49                                                                    

6º BM DO 5º T.A - R$ 77.876,76                                                                    

7º BM DO 5º T.A - R$ 79.035,65                         

8º BM DO 5º T.A - R$ 79.330,33                                    

9º BM DO 5º T.A - R$ 79.471,10                             

10º BM DO 5º T.A - R$ 

73.105,92                                   

11º BM DO 5º T.A - R$ 

80.839,64                                         

12º BM DO 5º T.A - R$ 

80.532,71                                       

13º BM DO 5º T.A - R$ 

50.640,81                                       

1º BM DO 6º T.A - R$ 89.623,21                                              

2º BM DO 6º T.A - R$ 85.083,01                                    

3º BM DO 6º T.A - R$ 94.263,90                                 

4º BM DO 6º T.A - R$ 94.203,19                               

5º BM DO 6º T.A - R$ 94.486,14                                 

6º BM DO 6º T.A - R$ 

106.223,61                                 

365 

(TREZENTOS 

E SESSENTA 

E CINCO 

DIAS)

R$ 651.284,00
EM 

ANDAMENT

O

-

1º TERMO 

ADITIVO R$: 

150.776,39            

2º TERMO 

ADITIVO R$: 

802.060,18            

3º TERMO 

ADITIVO R$: 

802.060,39

GLIDDEN 

EMPREENDIME

NTOS E 

LOCAÇÕES 

EIRELI - EPP

17/01/2020

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: M

A
R

C
E

L
L

O
 FU

C
H

S C
A

M
PO

S G
O

U
V

E
IA

A
cesse em

: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 9fa789c6-c0d5-4355-967f-c48d28897ec2



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO

CONSOLIDADO DE 2024

______________________________________________________________
  PAULO VANDERLEI DE MENDONÇA FILHO         CARLOS PINHEIRO GOUVEIA FILHO

      ENGENHEIRO CIVIL - CREA 22.065D/PE                                                            SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO - MAT. 48.911

                     CPF: 581.152.004-25

  RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

 

2024

___________________________________________________________

UNIDADE:

CPF: 186.189.524-00

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EXERCÍCIO:

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

R$ 203.453,16 R$ 203.453,16
FINALIZA

DA

90 (NOVENTA 

DIAS)
R$ 170.000,00 FINALIZADA

180 

(CENTO 

E 

OITENT

A) DIAS

1º TERMO 

ADITIVO R$: 

50.163,26

- -

1º BM - R$ 23.819,63                   

2º BM - R$ 25.429,83                       

3º BM - R$ 6.581,45                       

4º BM - R$ 10.742,16                  

1º BM DO 1º T.A - R$ 14.540,91                                    

2º BM DO 1º T.A - R$ 29.622,65                                          

5º BM - R$ 17.070,96                                             

6º BM - R$ 9.221,29                        

7º BM - R$ 21.604,59                      

3º BM DO 1º T.A - R$ 1.980,96                                 

4º BM DO 1º T.A - R$ 2.400,47                                   

8º BM - R$ 33.206,22                 

9º BM - R$ 7.232,04                        

1º BM - R$ 23.819,63                   

2º BM - R$ 25.429,83                       

3º BM - R$ 6.581,45                       

4º BM - R$ 10.742,16                  

1º BM DO 1º T.A - R$ 14.540,91                                    

2º BM DO 1º T.A - R$ 29.622,65                                          

5º BM - R$ 17.070,96                                             

6º BM - R$ 9.221,29                        

7º BM - R$ 21.604,59                      

3º BM DO 1º T.A - R$ 1.980,96                                 

4º BM DO 1º T.A - R$ 2.400,47                                   

8º BM - R$ 33.206,22                 

9º BM - R$ 7.232,04                        

1º BM - R$ 43.932,12                       

2º BM - R$ 6.540,49                        

3º BM - R$ 23.449,91                                  

1º BM DO 1º T.A - R$ 35.563,78                             

2º BM DO 1º T.A - R$ 12.819,40                                   

4º BM - R$ 9.314,62                                

5º BM - R$ 7.048,60                        

6º BM - R$ 26.590,94                       

7º BM - R$ 36.714,91                       

8º BM - R$ 4.206,56                   

3º BM DO 1º T.A - R$ 7.481,59

GUEDES 

SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÕE

S EIRELE

12/06/2019

CONTRATO Nº 

090/2020

LICITAÇÃO Nº 

034/2020

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE 

(UBS) GUADALAJARA
- - - -

180 (CENTO E 

OITENTA) 

DIAS

300 

(TREZENTOS 

DIAS)

-

1º TERMO 

ADITIVO R$: 

115.235,08

- -

1º BM - R$ 31.922,96                  

2º BM - R$ 16.759,53                     

1º BM DO 1º T.A  - R$ 

19.322,12                                    

2º BM DO 1º T.A - R$ 22.497,52                                   

3º BM - R$ 29.637,43                 

4º BM - R$ 33.200,74                   

3º BM DO 1º T.A - R$ 19.763,98                                        

5º BM - R$ 16.280,92                            

6º BM - R$ 10.377,34                         

7º BM - R$ 49.492,14                             

8º BM - R$ 9.951.01                            

9º BM - R$ 8.584,28                  

1º BM - R$ 31.922,96                  

2º BM - R$ 16.759,53                     

1º BM DO 1º T.A  - R$ 

19.322,12                                    

2º BM DO 1º T.A - R$ 22.497,52                                   

3º BM - R$ 29.637,43                 

4º BM - R$ 33.200,74                   

3º BM DO 1º T.A - R$ 19.763,98                                        

5º BM - R$ 16.280,92                            

6º BM - R$ 10.377,34                         

7º BM - R$ 49.492,14                             

8º BM - R$ 9.951.01                            

9º BM - R$ 8.584,28                  

R$ 267.790,00FINALIZADA20/04/2020

22.594.155/00

01-36

GLIDDEN 

EMPREENDIME

NTOS E 

LOCAÇÕES 

EIRELI - EPP

12/08/2020

R$ 267.790,00
FINALIZA

DA

CONTRATO Nº 

091/2020

LICITAÇÃO Nº 

035/2020

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE 

(UBS) CHÃ DO CONSELHO
- - - -

22.594.155/00

01-36

GLIDDEN 

EMPREENDIME

NTOS E 

LOCAÇÕES 

EIRELI - EPP

12/08/2020
90 (NOVENTA 

DIAS)
R$ 188.000,00 FINALIZADA -

1º TERMO 

ADITIVO R$: 

58.982,74            

2º TERMO 

ADITIVO R$: 

7.862,63

- -

1º BM - R$ 43.932,12                       

2º BM - R$ 6.540,49                        

3º BM - R$ 23.449,91                                  

1º BM DO 1º T.A - R$ 35.563,78                             

2º BM DO 1º T.A - R$ 12.819,40                                   

4º BM - R$ 9.314,62                                

5º BM - R$ 7.048,60                        

6º BM - R$ 26.590,94                       

7º BM - R$ 36.714,91                       

8º BM - R$ 4.206,56                   

3º BM DO 1º T.A - R$ 7.481,59

R$ 212.662,92 R$ 212.662,92
FINALIZA

DA

R$ 232.490,70
CONTRATO Nº 

014/2020

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE 

REABILITAÇÃO E 

ESPECIALIDADES MEDICAS E 

SECRETARIA DE SAÚDE

- - - -
23.159.046/00

01-53

RDG 

CONSTRUTOR

A EIRELI

R$ 843.930,04

EM 

ANDAME

NTO

R$ 820.573,28
EM 

ANDAMENT

O

-

1º TERMO 

ADITIVO R$: 

86.020,28

- -

1º BM - R$ 87.401,36                    

1º BM DO 1º T.A - R$ 86.020,28                             

2º BM - R$ 123.089,91                            

3º BM - R$ 122.750,98                

4º BM - R$ 115.336,86                     

5º BM - R$ 126.040,72                    

6º BM - R$ 35.839,00                      

7º BM - R$ 28.787,26                  

2º BM DO 3º TA - R$ 42.756,38                         

8º BM - R$ 75.907,29

1º BM - R$ 87.401,36                    

1º BM DO 1º T.A - R$ 86.020,28                             

2º BM - R$ 123.089,91                            

3º BM - R$ 122.750,98                

4º BM - R$ 115.336,86                     

5º BM - R$ 126.040,72                    

6º BM - R$ 35.839,00                      

7º BM - R$ 28.787,26                  

2º BM DO 3º TA - R$ 42.756,38                         

8º BM - R$ 75.907,29

R$ 843.930,04

TOMADA DE 

PREÇO Nº 

001/2019

LICITAÇÃO Nº 

016/2019

PAVIMENTAÇÃO POR 

PARALELEPIPEDO E DRENAGEM 

DE ÁGUAS PLUVIAIS 

- - - -
31.232.944/00

01-18
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UNIDADE:

CPF: 186.189.524-00

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EXERCÍCIO:

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

EM 

ANDAMENT

O

180 

(CENTO 

E 

OITENT

A) DIAS

- - -

1º BM - R$ 40.066,95                       

2º BM - R$ 28.864,38                      

3º BM - R$ 23.353,84                       

4º BM - R$ 29.460,61                       

5º BM - R$ 5.636,08                           

6º BM - R$ 13.590,25                           

7º BM - R$ 29.233,36                        

8º BM - R$ 21.218,24                       

1º BM DO 5º TA - R$ 22.477,14                         

9º BM - R$ 11.063,67                                

2º BM DO 5º TA - R$ 5.061,02

1º BM - R$ 40.066,95                       

2º BM - R$ 28.864,38                      

3º BM - R$ 23.353,84                       

4º BM - R$ 29.460,61                       

5º BM - R$ 5.636,08                           

6º BM - R$ 13.590,25                           

7º BM - R$ 29.233,36                        

8º BM - R$ 21.218,24                       

1º BM DO 5º TA - R$ 22.477,14                         

9º BM - R$ 11.063,67                                

2º BM DO 5º TA - R$ 5.061,02

R$ 230.025,54

1º TERMO 

ADITIVO R$: 

291.462,76          

2º TERMO 

ADITIVO R$: 

129.989,83

- -

1º BM - R$ 18.064,04                       

2º BM - R$ 19.883.77                      

3º BM - R$ 18.674,55                       

4º BM - R$ 7.106,28                         

5º BM - R$ 32.966,03                      

6º BM - R$ 64.706,58                             

1º BM DO 1º T.A - R$ 

105.302,03                                  

2º BM DO 1º T.A - R$ 24.164,20                                    

3º BM DO 1º T.A - R$ 47.345,15                                          

4º BM DO 1º T.A - R$ 36.354,85                                           

7º BM - R$ 97.614,45                         

5º BM DO 1º T.A - R$ 15.870,27                                        

6º BM DO 1º T.A - R$ 9.282,42                                            

8º BM - R$ 25.559,22                       

9º BM - R$ 6.198,77                       

10º BM - R$ 43.905,89                    

11º BM - R$ 25.671,24                     

1º BM DO 3º T.A - R$ 19.924,53                                             

2º BM DO 3º T.A - R$ 20.289,60                                        

3º BM DO 3º T.A - R$ 12.027,62                                    

12º BM - R$ 14.023,29                  

13º BM - R$ 95.408,76                               

14º BM - R$ 21.399,19                     

15º BM - R$ 36.752,88                          

16º BM - R$ 25.344,40                    

1º BM DO 6º T.A - R$ 68.064,35               

4º BM DO 3º T.A - R$ 3.706,45                         

5º BM DO 3º T.A - R$ 9.457,39                            

6º BM DO 3º T.A - R$ 9.724,51              

1º BM - R$ 18.064,04                       

2º BM - R$ 19.883.77                      

3º BM - R$ 18.674,55                       

4º BM - R$ 7.106,28                         

5º BM - R$ 32.966,03                      

6º BM - R$ 64.706,58                             

1º BM DO 1º T.A - R$ 

105.302,03                                  

2º BM DO 1º T.A - R$ 24.164,20                                    

3º BM DO 1º T.A - R$ 47.345,15                                          

4º BM DO 1º T.A - R$ 36.354,85                                           

7º BM - R$ 97.614,45                         

5º BM DO 1º T.A - R$ 15.870,27                                        

6º BM DO 1º T.A - R$ 9.282,42                                            

8º BM - R$ 25.559,22                       

9º BM - R$ 6.198,77                       

10º BM - R$ 43.905,89                    

11º BM - R$ 25.671,24                     

1º BM DO 3º T.A - R$ 19.924,53                                             

2º BM DO 3º T.A - R$ 20.289,60                                        

3º BM DO 3º T.A - R$ 12.027,62                                    

12º BM - R$ 14.023,29                  

13º BM - R$ 95.408,76                               

14º BM - R$ 21.399,19                     

15º BM - R$ 36.752,88                          

16º BM - R$ 25.344,40                    

1º BM DO 6º T.A - R$ 68.064,35               

4º BM DO 3º T.A - R$ 3.706,45                         

5º BM DO 3º T.A - R$ 9.457,39                            

6º BM DO 3º T.A - R$ 9.724,51              

R$ 230.025,54

R$ 934.792,71 R$ 934.792,71

HOUVE 

DISTRAT

O (EM 

PROCES

SO DE 

LICITAÇ

ÃO)

300 

(TREZENTOS) 

DIAS

R$ 1.690.388,82

HOUVE 

DISTRATO 

(EM 

PROCESSO 

DE 

LICITAÇÃO)

-

EM 

ANDAME

NTO

R$ 349.992,70

TOMADA DE 

PREÇO Nº 

005/2019

LICITAÇÃO Nº 

020/2019

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 

MUNICIPAL DE BELÉM
- - - -

09.053.050/00

01-01

ANDRADE 

PONTES 

ENGENHARIA 

LTDA

16/12/2019

TOMADA DE 

PREÇO Nº 

005/2019

LICITAÇÃO Nº 

055/2019

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA 

NO BAIRRO DE GUADALAJARA
- - - -

31.232.944/00

01-18

GUEDES 

SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÕE

S EIRELE

01/07/2020
180 (CENTO E 

OITENTA)
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UNIDADE:

CPF: 186.189.524-00

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EXERCÍCIO:

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

TOMADA DE 
PREÇO Nº 

003/2019

LICITAÇÃO Nº 

004/2019

SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA 
CRECHE CAZUZA PINHEIRO

- - - -
21.591.562/00

01-27

A.D.S 

CONSTRUTOR

A LTDA - ME

09/12/2020

360 

(TREZENTOS  
E SESSENTA 

DIAS)

R$ 2.290.000,00

HOUVE 

DISTRATO 

(EM 
PROCESSO 

DE 

LICITAÇÃO)

- - - -

1º BM - R$ 46.753,87          1º 

BM - R$ 98.660,99             2º BM 
- R$ 7.435,56                2º BM - 

R$ 79.980,03              

1º BM - R$ 46.753,87          1º 

BM - R$ 98.660,99             2º BM 
- R$ 7.435,56                2º BM - 

R$ 79.980,03              

R$ 232.830,45 R$ 232.830,45

HOUVE 

DISTRAT
O (EM 

PROCES

SO DE 

LICITAÇ

ÃO)

TOMADA DE 

PREÇO Nº 

006/2020

LICITAÇÃO Nº 

008/2020

PINTURA DAS ESCOLAS  E 

CRECHE MUNICIPAIS
- - - -

PREGÃO 

ELETRÔNICO 

Nº  028/2020

LICITAÇÃO Nº 

053/2020

MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E 

CHAFARIZ
- - - -

17.314.738/00

01-26

EXECUTAR 

ENERGIA E 

SERVIÇOS 

LTDA ME

15/03/2021

360 

(TREZENTOS 

E SESSENTA 

DIAS)

R$ 343.700,00 FINALIZADA -

1º TERMO 

ADITIVO R$: 

84.629,13

- -

1º BM - R$ 20.394,63                    
2º BM - R$ 20.572,35                  

3º BM - R$ 3.690,88                    

1º BM DO 1º T.A - R$ 42.878,49                                      

2º BM DO 1º T.A - R$ 14.371,43                                     

3º BM DO 1º T.A - R$ 1.859,52                                 

4º BM DO 1º T.A - R$ 1.641,15                           

4º BM - R$ 11.778,44                                       

5º BM - R$ 12.232,03                                                  

6º BM - R$ 7.249,17                                  

7º BM - R$ 8.244,90                   

8º BM - R$ 1.531,79                                

5º BM DO 1º T.A - R$ 1.144,97                

10º BM - R$ 40.731,16                       

R$ 733.313,96FINALIZADA

180 

(CENTO 

E 

OITENT

A)

1º TERMO 

ADITIVO R$: 

99.142,90    

- -

1º BM - R$ 24.661,48                  

2º BM - R$ 8.898,79                     

3º BM - R$ 31.769,99                  

4º BM - R$ 15.271,65                                 

5º BM - R$ 50.471,06                 

6º BM - R$ 10.772,60                 

7º BM - R$ 23.506,12                  

8º BM - R$ 63.837,81                 

9º BM - R$ 59.346,44                            

10º BM - R$ 38.616,42                            

11º BM - R$ 19.310,50                             

12º BM - R$ 6.551,25                             

13º BM - R$ 21.152,18                           

14º BM - R$ 21.894,78                            

15º BM - R$ 16.127,59                            

1º BM  DO 1º TA - R$ 15.671,10                                

2º BM  DO 1º TA - R$ 2.851,74                             

3º BM  DO 1º TA - R$ 1.369,93                             

4º BM  DO 1º TA - R$ 18.096,02                            

5º BM  DO 1º TA - R$ 1.283,63                                     

16º BM - R$ 17.667,62                      

17º BM - R$ 82.120,53               

18º BM - R$ 101.088,26             

6º BM  DO 1º TA - R$ 58.390,93                            

1º BM  DO 3º TA - R$ 22.585,54

1º BM - R$ 24.661,48                  

2º BM - R$ 8.898,79                     

3º BM - R$ 31.769,99                  

4º BM - R$ 15.271,65                                 

5º BM - R$ 50.471,06                 

6º BM - R$ 10.772,60                 

7º BM - R$ 23.506,12                  

8º BM - R$ 63.837,81                 

9º BM - R$ 59.346,44                            

10º BM - R$ 38.616,42                            

11º BM - R$ 19.310,50                             

12º BM - R$ 6.551,25                             

13º BM - R$ 21.152,18                           

14º BM - R$ 21.894,78                            

15º BM - R$ 16.127,59                            

1º BM  DO 1º TA - R$ 15.671,10                                

2º BM  DO 1º TA - R$ 2.851,74                             

3º BM  DO 1º TA - R$ 1.369,93                             

4º BM  DO 1º TA - R$ 18.096,02                            

5º BM  DO 1º TA - R$ 1.283,63                                     

16º BM - R$ 17.667,62                      

17º BM - R$ 82.120,53               

18º BM - R$ 101.088,26             

6º BM  DO 1º TA - R$ 58.390,93                            

1º BM  DO 3º TA - R$ 22.585,54

FINALIZA

DA
R$ 616.885,32 R$ 733.313,96

22.594.155/00

01-36

GLIDDEN 

EMPREENDIME

NTOS E 

LOCAÇÕES 

EIRELI - EPP

26/10/2020

360 
(TREZENTOS 

E SESSENTA 

DIAS)

1º BM - R$ 20.394,63                    
2º BM - R$ 20.572,35                  

3º BM - R$ 3.690,88                    

1º BM DO 1º T.A - R$ 42.878,49                                      

2º BM DO 1º T.A - R$ 14.371,43                                     

3º BM DO 1º T.A - R$ 1.859,52                                 

4º BM DO 1º T.A - R$ 1.641,15                           

4º BM - R$ 11.778,44                                       

5º BM - R$ 12.232,03                                                  

6º BM - R$ 7.249,17                                  

7º BM - R$ 8.244,90                   

8º BM - R$ 1.531,79                                

5º BM DO 1º T.A - R$ 1.144,97                

10º BM - R$ 40.731,16                       

R$ 188.320,91 R$ 188.320,91
FINALIZA

DA
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UNIDADE:

CPF: 186.189.524-00

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EXERCÍCIO:

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

R$ 2.879.973,51 R$ 2.879.973,51

EM 

ANDAME

NTO

PREGÃO 

ELETRÔNICO 

Nº 007/2021

LICITAÇÃO Nº 

007/2021

INSTALAÇÃO DE POÇOS 

ARTESIANOS
- - - -

02.124.282/00

01-64

STATICA 

SERVIÇOS E 

CONSTRUÇÕE

S 

13/04/2021

180 (CENTO E 

OITENTA 

DIAS)

R$ 612.217,40 FINALIZADA

180 

(CENTO 

E 

OITENT

A)

- - -

1º BM - R$ 86.259,06                       

2º BM - R$ 85.432,24                       

3º BM - R$ 62.063,85                       

4º BM - R$ 83.318,74                       

5º BM - R$ 135.530,55                        

6º BM - R$ 118.918,50                     

7º BM - R$ 23.119,59                     

1º BM DO 1º T.A - R$ 39.507,67                                     

2º BM DO 1º T.A - R$ 85.640,73                                     

3º BM DO 1º T.A - R$ 26.194,04

1º BM - R$ 86.259,06                       

2º BM - R$ 85.432,24                       

3º BM - R$ 62.063,85                       

4º BM - R$ 83.318,74                       

5º BM - R$ 135.530,55                        

6º BM - R$ 118.918,50                     

7º BM - R$ 23.119,59                     

1º BM DO 1º T.A - R$ 39.507,67                                     

2º BM DO 1º T.A - R$ 85.640,73                                     

3º BM DO 1º T.A - R$ 26.194,04

R$ 746.384,97 R$ 746.384,97
FINALIZA

DA

1º BM - R$ 83.856,79                         

2º BM - R$ 73.615,17                         

3º BM - R$ 76.839,61                          

4º BM - R$ 77.361,58                           

5º BM - R$ 79.768,87                        

6º BM - R$ 77.735,14                             

7º BM - R$ 78.337,58                  

8º BM - R$ 72.941,35                 

9º BM - R$ 78.978,29                    

10º BM - R$ 74.862,22                   

11º BM - R$ 57.648,64                   

12º BM - R$ 25.200,57                   

1º BM DO 1º TA - R$ 19.506,56                              

1º BM DO 2º TA - R$ 48.017,64                                

2º BM DO 2º TA - R$ 71.491,32                                 

3º BM DO 2º TA - R$ 76.514,80                            

4º BM DO 2º TA - R$ 71.388,45                             

5º BM DO 2º TA - R$ 72.966,75                                          

6º BM DO 2º TA - R$ 71.986,94                                             

7º BM DO 2º TA - R$ 72.381,28                                     

8º BM DO 2º TA - R$ 71.792,63    

9º BM DO 2º TA - R$ 71.635,15                                     

10º BM DO 2º TA - R$ 

72.272,69                                                

11º BM -  R$ 71.798,98 

12º BM  R$ 71.619,28 

1º BM DO  4º TA -  R$ 

79.307,30 

2º BM DO  4º TA - R$ 78.726,91 

3º BM DO  4º TA -  R$ 

78.481,98 

4º BM DO  4º TA - R$ 79.223,09  

5º BM DO  4º TA -  R$ 

81.696,24 

6º BM DO  4º TA - R$ 78.300,92 

7º BM DO  4º TA -  R$ 

88.752,15 

8º BM DO  4º TA - R$ 88.693,90 

9º BM DO  4º TA -  R$ 

86.439,21

10º BM DO  4º TA - R$ 

86.901,50                                         

11º BM DO  4º TA -  R$ 

84.293,61

12º BM DO  4º TA - R$ 

83.042,99                                    

1º BM DO  5º TA - R$ 83.811,47                                 

2º BM DO  5º TA -  R$ 

81.783,96

1º BM - R$ 83.856,79                         

2º BM - R$ 73.615,17                         

3º BM - R$ 76.839,61                          

4º BM - R$ 77.361,58                           

5º BM - R$ 79.768,87                        

6º BM - R$ 77.735,14                             

7º BM - R$ 78.337,58                  

8º BM - R$ 72.941,35                 

9º BM - R$ 78.978,29                    

10º BM - R$ 74.862,22                   

11º BM - R$ 57.648,64                   

12º BM - R$ 25.200,57                   

1º BM DO 1º TA - R$ 19.506,56                              

1º BM DO 2º TA - R$ 48.017,64                                

2º BM DO 2º TA - R$ 71.491,32                                 

3º BM DO 2º TA - R$ 76.514,80                            

4º BM DO 2º TA - R$ 71.388,45                             

5º BM DO 2º TA - R$ 72.966,75                                          

6º BM DO 2º TA - R$ 71.986,94                                             

7º BM DO 2º TA - R$ 72.381,28                                     

8º BM DO 2º TA - R$ 71.792,63    

9º BM DO 2º TA - R$ 71.635,15                                     

10º BM DO 2º TA - R$ 

72.272,69                                                

11º BM -  R$ 71.798,98 

12º BM  R$ 71.619,28 

1º BM DO  4º TA -  R$ 

79.307,30 

2º BM DO  4º TA - R$ 78.726,91 

3º BM DO  4º TA -  R$ 

78.481,98 

4º BM DO  4º TA - R$ 79.223,09  

5º BM DO  4º TA -  R$ 

81.696,24 

6º BM DO  4º TA - R$ 78.300,92 

7º BM DO  4º TA -  R$ 

88.752,15 

8º BM DO  4º TA - R$ 88.693,90 

9º BM DO  4º TA -  R$ 

86.439,21

10º BM DO  4º TA - R$ 

86.901,50                                         

11º BM DO  4º TA -  R$ 

84.293,61

12º BM DO  4º TA - R$ 

83.042,99                                    

1º BM DO  5º TA - R$ 83.811,47                                 

2º BM DO  5º TA -  R$ 

81.783,96

PREGÃO 

ELETRÔNICO 

Nº 016/2021

LICITAÇÃO Nº 

017/2021

LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS - - - -
22.594.155/00

01-36

GLIDDEN 

EMPREENDIME

NTOS E 

LOCAÇÕES 

EIRELI - EPP

19/05/2021

360 

(TREZENTOS 

E SESSENTA 

DIAS)

R$ 859.999,93
EM 

ANDAMENT

O

-

1º TERMO 

ADITIVO R$: 

147.085,36                       

2º TERMO 

ADITIVO R$: 

1.007.085,29

- -
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UNIDADE:

CPF: 186.189.524-00

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EXERCÍCIO:

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

CONTRATO 

030/2021

REFORMA DO PRÉDIO DAS 

FUTURAS INSTALÇÕES DA 

SECRETARIA DE CULTURA

- - - -
23.431.088/00

01-00

V.A ROCHA 

FILHO 

CONSTRUTOR

A E SERVIÇOS 

EIRELI

12/07/2021
90 (NOVENTA 

DIAS)
R$ 29.939,22 FINALIZADA - - - - 1º BM - R$ 11.543,32                            1º BM - R$ 11.543,32                            R$ 11.543,32 R$ 11.543,32

FINALIZA

DA

PREGÃO 

ELETRÔNICO 

Nº 036/2021

LICITAÇÃO Nº 

048/2021

REFORMA DO PRÉDIO DAS 

FUTURAS INSTALÇÕES DA CASA 

DA JUVENTUDE

- - - -
03.671.887/00

01-38

CONSTRUTOR

A SANTA 

LEONOR LTDA -

EPP

11/08/2021
90 (NOVENTA 

DIAS)
R$ 53.893,88 FINALIZADA - - - -

1º BM - R$ 33.130,56                 

2º BM - R$ 13.798,86                     

 1º BM - R$ 33.130,56                 

2º BM - R$ 13.798,86                      
R$ 46.929,42 R$ 46.929,42

FINALIZA

DA

- -
22.594.155/00

01-36

GLIDDEN 

EMPREENDIME

NTOS E 

LOCAÇÕES 

EIRELI - EPP

18/05/2021 R$ 744.278,94 R$ 744.278,94

EM 

ANDAME

NTO

180 (CENTO E 

OITENTA 

DIAS)

360 

(TRZENTOS E 

SESSENTA 

DIAS)

FINALIZADA -

1º TERMO 

ADITIVO R$: 

171.471,35

- -

180 (CENTO E 

OITENTA)

R$ 756.000,00
EM 

ANDAMENT

O

180 

(CENTO 

E 

OITENT

A)

OCTAGON 

EMPREENDIME

NTOS LTDA

03/11/2021

1º TERMO 

ADITIVO R$: 

107.266,45

- -

1º BM - R$ 172.330,90                

2º BM - R$ 65.553,86                 

3º BM - R$ 91.605,55                 

4º BM - R$ 70.567,44                  

1º BM DO 1º T.A - R$ 46.202,23                             

2º BM DO 1º T.A - R$ 31.067,68                                             

5º BM - R$ 25.764,00                                               

6º BM - R$ 31.402,26                                              

7º BM - R$ 24.625,65                       

3º BM DO 1º T.A - R$ 12.146,61                                

8º BM - R$ 37.454,78                               

9º BM - R$ 30.522,45                    

10º BM - R$ 30.763,93                  

4º BM DO 1º T.A - R$ 2.854,93               

11º BM - R$ 10.091,62               

5º BM DO 1º T.A - R$ 1.286,74                               

12º BM - R$ 3.118,89                                     

1º BM DO 7º T.A - R$ 31.540,24         

13º BM - R$ 25.379,18

1º BM - R$ 172.330,90                

2º BM - R$ 65.553,86                 

3º BM - R$ 91.605,55                 

4º BM - R$ 70.567,44                  

1º BM DO 1º T.A - R$ 46.202,23                             

2º BM DO 1º T.A - R$ 31.067,68                                             

5º BM - R$ 25.764,00                                               

6º BM - R$ 31.402,26                                              

7º BM - R$ 24.625,65                       

3º BM DO 1º T.A - R$ 12.146,61                                

8º BM - R$ 37.454,78                               

9º BM - R$ 30.522,45                    

10º BM - R$ 30.763,93                  

4º BM DO 1º T.A - R$ 2.854,93               

11º BM - R$ 10.091,62               

5º BM DO 1º T.A - R$ 1.286,74                               

12º BM - R$ 3.118,89                                     

1º BM DO 7º T.A - R$ 31.540,24         

13º BM - R$ 25.379,18

PREGÃO 

ELETRÔNICO 

Nº 002/2021

LICITAÇÃO Nº 

019/2021

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE 

FATIMA

- -

R$ 1.015.129,76
FINALIZA

DA
R$ 876.654,17 R$ 1.015.129,76

TOMADA DE 

PREÇO Nº 

004/2021

LICITAÇÃO Nº 

027/2021

QUADRA COBERTA COM 

VESTIARIO DA ESCOLA 

MUNICIPAL MENINO JESUS

- - - -
08.307.543/00

01-68

1º BM - R$ 19.082,76                  

1º BM - R$ 56.925,92                           

2º BM - R$ 40.999,91                 

2º BM - R$ 154.555,18                            

3º BM - R$ 19.166,16                  

3º BM - R$ 35.275,18                           

4º BM - R$ 4.572,93                   

4º BM - R$ 101.372,17                 

5º BM - R$ 36.485,92                      

6º BM - R$ 89.555,75                 

7º BM - R$ 50.255,04                                   

1º BM DO 1º T.A - R$ 68.829,35            

2º BM DO 1º T.A - R$ 34.912,63      

8º BM - R$ 67.157,05                 

9º BM - R$ 66.175,50                        

1º BM DO 5º T.A - R$ 32.358,50 

10º BM - R$ 68.292,76                                     

1º BM - R$ 19.082,76                  

1º BM - R$ 56.925,92                           

2º BM - R$ 40.999,91                 

2º BM - R$ 154.555,18                            

3º BM - R$ 19.166,16                  

3º BM - R$ 35.275,18                           

4º BM - R$ 4.572,93                   

4º BM - R$ 101.372,17                 

5º BM - R$ 36.485,92                      

6º BM - R$ 89.555,75                 

7º BM - R$ 50.255,04                                   

1º BM DO 1º T.A - R$ 68.829,35            

2º BM DO 1º T.A - R$ 34.912,63      

8º BM - R$ 67.157,05                 

9º BM - R$ 66.175,50                        

1º BM DO 5º T.A - R$ 32.358,50 

10º BM - R$ 68.292,76                                     

R$ 340.455,92 FINALIZADA -

1º TERMO 

ADITIVO R$: 

75.967,35

- -

1º BM - R$ 20.910,23                           

2º BM - R$ 61.207,26                  

3º BM - R$ 34.253,88                  

4º BM - R$ 31.854,91                             

5º BM - R$ 30.278,81                  

6º BM - R$ 6.184,69                             

7º BM - R$ 66.860,57                     

1º BM DO 3º TA - R$ 29.044,70            

8º BM - R$ 50.133,46                 

2º BM DO 3º TA - R$ 20.965,04           

3º BM DO 3º TA - R$ 4.664,07                  

1º BM - R$ 20.910,23                           

2º BM - R$ 61.207,26                  

3º BM - R$ 34.253,88                  

4º BM - R$ 31.854,91                             

5º BM - R$ 30.278,81                  

6º BM - R$ 6.184,69                             

7º BM - R$ 66.860,57                     

1º BM DO 3º TA - R$ 29.044,70            

8º BM - R$ 50.133,46                 

2º BM DO 3º TA - R$ 20.965,04           

3º BM DO 3º TA - R$ 4.664,07                  

R$ 356.357,62

TOMADA DE 

PREÇO Nº 

002/2021

LICITAÇÃO Nº 

021/2021

REFORMA E EMPLIAÇÃO DA 

ESCOLA MUNICIPAL DO JUNCO
- - - -

22.594.155/00

01-36

GLIDDEN 

EMPREENDIME

NTOS E 

LOCAÇÕES 

EIRELI - EPP

09/11/2021 R$ 356.357,62
FINALIZA

DA
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UNIDADE:

CPF: 186.189.524-00

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EXERCÍCIO:

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

PREGÃO 

ELETRÔNICO 

Nº 015/2021

LICITAÇÃO Nº 

021/2021

MANUTENÇÃO NO HOSPITAL 

MUNICIPAL, UPA E NAS 

UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.

- - - -
40.354.666/00

01-62

LUAL 

ENGENHARIA E 

SERVIÇOS 

LTDA

04/10/2021

360 

(TRZENTOS E 

SESSENTA 

DIAS)

R$ 1.900.000,00

HOUVE 

DISTRATO 

(NOVO CT 

EM 

ANDAMENT

O)

- - - -

1º BM - R$ 14.698,53                       

2º BM - R$ 23.283,46                       

3º BM - R$ 30.405,92                          

4º BM - R$ 30.744,72                        

5º BM - R$ 22.139,21                                                    

 1º BM - R$ 14.698,53                       

2º BM - R$ 23.283,46                       

3º BM - R$ 30.405,92                          

4º BM - R$ 30.744,72                        

5º BM - R$ 22.139,21                                                     

R$ 121.271,84 R$ 121.271,84

HOUVE 

DISTRAT

O (NOVO 

CT EM 

ANDAME

NTO)

PREGÃO 

ELETRÔNICO 

Nº 019/2021

LICITAÇÃO Nº 

020/2021

MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS
- - - -

40.354.666/00

01-62

LUAL 

ENGENHARIA E 

SERVIÇOS 

LTDA

04/10/2021

360 

(TRZENTOS E 

SESSENTA 

DIAS)

R$ 1.300.000,00

HOUVE 

DISTRATO 

(NOVO CT 

EM 

ANDAMENT

O)

- - - -

1º BM - R$ 74.682,63                       

2º BM - R$ 58.393,86                        

3º BM - R$ 24.599,41                      

4º BM - R$ 81.302,71                                                 

 1º BM - R$ 74.682,63                       

2º BM - R$ 58.393,86                        

3º BM - R$ 24.599,41                      

4º BM - R$ 81.302,71                                                  

R$ 238.978,61 R$ 238.978,61

HOUVE 

DISTRAT

O (NOVO 

CT EM 

ANDAME

NTO)

90 (NOVENTA 

DIAS)

TOMADA DE 

PREÇO Nº 

004/2021

LICITAÇÃO Nº 

027/2021

QUADRA COBERTA COM 

VESTIARIO DO COLÉGIO 

MUNICIPAL DE GUADALAJARA

- - - -
08.307.543/00

01-68

OCTAGON 

EMPREENDIME

NTOS LTDA

08/11/2021

360 

(TRZENTOS E 

SESSENTA 

DIAS)

R$ 657.175,24 FINALIZADA -

1º TERMO 

ADITIVO R$: 

36.876,05                                  

2º TERMO 

ADITIVO R$: 

118.531,94

- -

1º BM - R$ 111.625,96                   

1º BM - R$ 50.301,49                                

1º BM DO 1º T.A -                               

R$ 19.903,15                                     

2º BM - R$ 82.450,25                  

2º BM - R$ 82.275,08                       

3º BM - R$ 49.251,61                       

3º BM - R$ 44.539,25                       

4º BM - R$ 29.370,22                         

4º BM - R$ 84.636,69                          

1º BM DO 2º T.A -                               

R$39.208,88                                   

5º BM - R$ 18.257,57                           

2º BM DO 2º T.A -                               

R$ 57.308,59                                          

2º BM DO 1º T.A -                               

R$ 14.487,34                               

3º BM DO 1º T.A -                               

R$ 2.485,53                                   

3º BM DO 2º T.A -                               

R$ 21.561,90                                             

6º BM - R$ 47.801,67

1º BM - R$ 111.625,96                   

1º BM - R$ 50.301,49                                

1º BM DO 1º T.A -                               

R$ 19.903,15                                     

2º BM - R$ 82.450,25                  

2º BM - R$ 82.275,08                       

3º BM - R$ 49.251,61                       

3º BM - R$ 44.539,25                       

4º BM - R$ 29.370,22                         

4º BM - R$ 84.636,69                          

1º BM DO 2º T.A -                               

R$39.208,88                                   

5º BM - R$ 18.257,57                           

2º BM DO 2º T.A -                               

R$ 57.308,59                                          

2º BM DO 1º T.A -                               

R$ 14.487,34                               

3º BM DO 1º T.A -                               

R$ 2.485,53                                   

3º BM DO 2º T.A -                               

R$ 21.561,90                                             

6º BM - R$ 47.801,67

R$ 712.465,18 R$ 712.465,18
FINALIZA

DA

R$ 887.441,65
FINALIZA

DA

R$ 48.800,00 FINALIZADA

60 

(SESSEN

TA) DIAS

1º TERMO 

ADITIVO R$: 

8.463,90

- -

1º BM - R$ 7.184,79                         

2º BM - R$ 14.919,45                     

3º BM - R$ 12.459,04                      

4º BM - R$ 5.444,75                       

1º BM DO 1º TA - R$ 8.463,90                                                                                   

1º BM - R$ 7.184,79                         

2º BM - R$ 14.919,45                     

3º BM - R$ 12.459,04                      

4º BM - R$ 5.444,75                       

1º BM DO 1º TA - R$ 8.463,90                                                                                   

R$ 48.471,93

PREGÃO 

ELETRÔNICO 

Nº 019/2021

LICITAÇÃO Nº 

029/2021

REFORMA DO ANEXO DA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- - - -

01.088.740/00

01-94

MOC SERVIÇOS 

E 

CONSTRUÇÕE

S EIRELI

11/10/2021 R$ 48.471,93
FINALIZA

DA

CONCORRENC

IA 004/2021

QUADRA COBERTA DA JOÃO 

FRANCISCO BEZERRA
- - - -

08.307.543/00

01-68

OCTAGON 

EMPREENDIME

NTOS LTDA

03/11/2021

360 

(TRZENTOS E 

SESSENTA 

DIAS)

R$ 876.654,17 FINALIZADA - - - -

1º BM - R$ 70.489,36                       

1º BM - R$ 98.890,71                        

2º BM - R$ 13.129,42                         

2º BM - R$ 64.209,32                                         

3º BM - R$ 106.047,10                                            

3º BM - R$ 51.730,00                                          

4º BM - R$ 23.795,80                       

5º BM - R$ 54.540,75                  

6º BM - R$ 84.041,81                    

7º BM - R$ 50.035,35                  

8º BM - R$ 71.875,88                     

9°BM - R$ 33.822,76

10°BM - R$ 36.312,54                    

11°BM - R$ 1.656,00             

1°BM DO 1º T.A  - R$ 76.307,48                              

1°BM DO 1º T.A  - R$ 50.467,37           

1º BM - R$ 70.489,36                       

1º BM - R$ 98.890,71                        

2º BM - R$ 13.129,42                         

2º BM - R$ 64.209,32                                         

3º BM - R$ 106.047,10                                            

3º BM - R$ 51.730,00                                          

4º BM - R$ 23.795,80                       

5º BM - R$ 54.540,75                  

6º BM - R$ 84.041,81                    

7º BM - R$ 50.035,35                  

8º BM - R$ 71.875,88                     

9°BM - R$ 33.822,76

10°BM - R$ 36.312,54                    

11°BM - R$ 1.656,00             

1°BM DO 1º T.A  - R$ 76.307,48                              

1°BM DO 1º T.A  - R$ 50.467,37           

R$ 887.441,65

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: M

A
R

C
E

L
L

O
 FU

C
H

S C
A

M
PO

S G
O

U
V

E
IA

A
cesse em

: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 9fa789c6-c0d5-4355-967f-c48d28897ec2



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO

CONSOLIDADO DE 2024

______________________________________________________________
  PAULO VANDERLEI DE MENDONÇA FILHO         CARLOS PINHEIRO GOUVEIA FILHO

      ENGENHEIRO CIVIL - CREA 22.065D/PE                                                            SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO - MAT. 48.911

                     CPF: 581.152.004-25

  RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

 

2024

___________________________________________________________

UNIDADE:

CPF: 186.189.524-00

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EXERCÍCIO:

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

LICITAÇÃO Nº 

019/2022

SERVIÇÇOS DE RECAPEAMENTO 

ASFALTICO
- - - -

36.575.014/00

01-80

STH 
CONSTRUÇÕE

S

10/08/2022
180 (CENTO E 

OITENTA)
R$ 3.402.390,80

EM 
ANDAMENT

O

-
1º TERMO 

ADITIVO R$: 

365.190,54

- -
1º BM DO 1º TA- R$ 327.877,12                           

1º BM DO 2º TA- R$ 214.822,73                                               

1º BM DO 1º TA- R$ 327.877,12                           

1º BM DO 2º TA- R$ 214.822,73                                               
R$ 542.699,85

1º BM - R$ 221.209,20                     

2º BM - R$ 249.290,20                                                                                   

1º BM - R$ 221.209,20                     

2º BM - R$ 249.290,20                                                                                   

R$ 542.699,85
EM 

ANDAME

NTO

R$ 823.404,90 R$ 823.404,90

360 

(TRZENTOS E 

SESSENTA 

DIAS)

1º BM - R$ 98.983,08                     

1º BM - R$ 138.896,07                    

2º BM - R$ 51.999,91                    

2º BM - R$ 39.157,60                                

3º BM - R$ 79.424,00                     

4º BM - R$ 33.309,42                 

5º BM - R$ 29.633,11                       

6º BM - R$ 62.212,68                      

7º BM - R$ 23.670,92                 

8º BM - R$ 30.349,16                  

9º BM - R$ 53.762,56                      

10º BM - R$ 57.913,26                      

11º BM - R$ 46.063,52               

12º BM - R$ 45.366,16                          

1º BM DO 1º T.A -                               

R$ 26.127,58                              

2º BM DO 1º T.A -                               

R$ 22.740,50                                 

3º BM DO 2º T.A -                               

R$ 54.383,11                                                                                        

R$ 893.965,64LICITAÇÃO Nº 

039/2021

QUADRA COBERTA - - , -
23.159.046/00

01-53

OCTAGON 

EMPREENDIME

NTOS LTDA

24/04/2022

R$ 470.500,15 R$ 470.500,15

EM 

ANDAME

NTO

R$ 893.965,64
FINALIZA

DA
R$ 876.654,17 FINALIZADA - - - -

1º BM - R$ 98.983,08                     

1º BM - R$ 138.896,07                    

2º BM - R$ 51.999,91                    

2º BM - R$ 39.157,60                                

3º BM - R$ 79.424,00                     

4º BM - R$ 33.309,42                 

5º BM - R$ 29.633,11                       

6º BM - R$ 62.212,68                      

7º BM - R$ 23.670,92                 

8º BM - R$ 30.349,16                  

9º BM - R$ 53.762,56                      

10º BM - R$ 57.913,26                      

11º BM - R$ 46.063,52               

12º BM - R$ 45.366,16                          

1º BM DO 1º T.A -                               

R$ 26.127,58                              

2º BM DO 1º T.A -                               

R$ 22.740,50                                 

3º BM DO 2º T.A -                               

R$ 54.383,11                                                                                        

23.159.046/00

01-53

OCTAGON 

EMPREENDIME

NTOS LTDA

- -
04.290.148/00

01-69

NORDESTE 

CONSTRUÇÃO 

E LOCADORA

07/11/2022

LICITAÇÃO Nº 

035/2022

SERVIÇÇOS DE RECAPEAMENTO 

ASFALTICO
- - - -

36.575.014/00

01-80

STH 

CONSTRUÇÕE

S

29/08/2022
180 (CENTO E 

OITENTA)
R$ 2.399.992,70

EM 

ANDAMENT

O

- - - -

EM 

ANDAME

NTO

360 

(TREZENTOS 

E SESSENTA 

DIAS)

R$ 940.533,80
EM 

ANDAMENT

O

- - - -

1º BM - R$ 69.914,28                         

2º BM - R$84.519,30                  

3º BM - R$ 103.231,91                
4º BM - R$ 102.560,99	

5º BM -  R$ 69.678,28                   

6º BM -  R$ 62.569,63                            

7º BM - R$ 71.643,28                

8º BM - R$ 41.888,22 

9º BM -  R$ 59.689,09                   

10º BM -  R$ 49.362,83                  

11º BM -  R$ 53.810,00                         

1º BM DO 1º T.A -                            

R$ 44.258,88                                           

2º BM DO 1º T.A -                            

R$ 6.556,91 

3º BM DO 1º T.A -                            

R$ 4.221,30                                                                                                                                                                                                                              

1º BM - R$ 69.914,28                         

2º BM - R$84.519,30                  

3º BM - R$ 103.231,91                
4º BM - R$ 102.560,99	

5º BM -  R$ 69.678,28                   

6º BM -  R$ 62.569,63                            

7º BM - R$ 71.643,28                

8º BM - R$ 41.888,22 

9º BM -  R$ 59.689,09                   

10º BM -  R$ 49.362,83                  

11º BM -  R$ 53.810,00                         

1º BM DO 1º T.A -                            

R$ 44.258,88                                           

2º BM DO 1º T.A -                            

R$ 6.556,91 

3º BM DO 1º T.A -                            

R$ 4.221,30                                                                                                                                                                                                                              

TOMADA DE 

PREÇO Nº 

003/2022

LICITAÇÃO Nº 

029/2022

CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO 

HOSPITAL MUNICIPAL
- -

R$ 765.195,84 R$ 765.195,84
FINALIZA

DA

360 

(TRZENTOS E 

SESSENTA 

DIAS)

R$ 841.233,79 FINALIZADA - - - -

1º BM - R$ 50.931,99                      

2º BM - R$ 29.981,73                      

3º BM - R$ 233.043,34                      

4º BM - R$ 165.294,61                

5º BM - R$ 85.937,73                       

6º BM - R$ 31.533,39                      

7º BM - R$ 59.534,38                 

8º BM - R$ 42.963,33                             

9º BM - R$ 65.975,34                                                  

1º BM - R$ 50.931,99                      

2º BM - R$ 29.981,73                      

3º BM - R$ 233.043,34                      

4º BM - R$ 165.294,61                

5º BM - R$ 85.937,73                       

6º BM - R$ 31.533,39                      

7º BM - R$ 59.534,38                 

8º BM - R$ 42.963,33                             

9º BM - R$ 65.975,34                                                  

LICITAÇÃO Nº 

039/2021

QUADRA COBERTA DA ESCOLA 

SINHÔ BANDEIRA
- - - - 24/04/2022
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UNIDADE:

CPF: 186.189.524-00

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EXERCÍCIO:

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

R$ 110.875,07 R$ 110.875,07

CONSTRUÇÃO DE MUROS DE 

ARRIMOS
- - - -

02.724.778/00

01-79

UNITERRA - 

UNIÃO 

TERRRAPLANA

GEM E 

CONSTRUÇÕE

S LTDA

12/09/2022
180 (CENTO E 

OITENTA)
R$ 1.201.270,68

EM 

ANDAMENT

O

-

1º TERMO 

ADITIVO R$: 

203.371,77

- -

R$ 950.000,00
EM 

ANDAMENT

O

- - - -
1º BM - R$ 53.331,55                  

2º BM - R$ 57.543,52                                                                                            

1º BM - R$ 53.331,55                  

2º BM - R$ 57.543,52                                                                                            

EM 

ANDAME

NTO

360 

(TREZENTOS 

E SESSENTA)

SERVIÇOS DE DRENAGEM EM 

DIVERSAS RUAS
- -

PREGÃO 

ELETRÔNICO 

Nº 020/2022

LICITAÇÃO Nº 

025/2022

MANUTENÇÃO CORRETIVA E 

PREVENTIVA NO HODPITAL 

MUNICIPAL, UPA E UBS

- - - -
04.582.787/00

01-06

LGL SERVIÇOS 

DE 

ENGENHARIA 

LTDA.

19/09/2022

CONTRATO Nº 

076/2022
- -

23.431.088/00

01-00

V.A ROCHA 

FILHO 

CONSTRUTOR

A E SERVIÇOS 

EIRELI

05/09/2022
180 (CENTO E 

OITENTA)
R$ 597.126,63

EM 

ANDAMENT

O

- - - -

1º BM - R$ 113.230,20                

2º BM - R$ 97.962,59                                

3º BM - R$ 108.531,64                         

4º BM - R$ 18.291,03                                                                    

1º BM - R$ 113.230,20                

2º BM - R$ 97.962,59                                

3º BM - R$ 108.531,64                         

4º BM - R$ 18.291,03                                                                    

R$ 338.015,46 R$ 338.015,46

EM 

ANDAME

NTO

EM 

ANDAME

NTO

120 (CENTO E 

VINTE DIAS)
R$ 1.391.948,29

EM 

ANDAMENT

O

-

1º TERMO 

ADITIVO R$: 

122.748,60

- -

1º BM - R$ 91.982,27                   

2º BM - R$ 238.927,12                             

3º BM - R$ 151.006,30                  

4º BM - R$ 72.304,75                 

5º BM - R$ 172.290,74                   

6º BM - R$ 269.507,71               

1º BM DO 1º TA- R$ 87.664,51                                                                                                    

1º BM - R$ 91.982,27                   

2º BM - R$ 238.927,12                             

3º BM - R$ 151.006,30                  

4º BM - R$ 72.304,75                 

5º BM - R$ 172.290,74                   

6º BM - R$ 269.507,71               

1º BM DO 1º TA- R$ 87.664,51                                                                                                    

CONTRATO Nº 

061/2022

RECONSTRUÇÃO DA PASSAGEM 

MOLHADA DE ECESSO AO 

ENGENHO MUSSUREPE

- - - -
27.361.320/00

1-23

CONSTECH 

ENGENHARIA 

EIRELI

12/08/2022

TOMADA DE 

PREÇO Nº 

006/2022

LICITAÇÃO Nº 

038/2022

CONSTRUÇÃO DE MUROS DE 

ARRIMOS
- - - -

02.724.778/00

01-79

L&R  SANTOS 

CONSTRUÇÕE

S LTDA

12/09/2022

R$ 1.083.683,40 R$ 1.083.683,40

EM 

ANDAME

NTO

TOMADA DE 

PREÇO Nº 

006/2022

LICITAÇÃO Nº 

038/2022

1º BM - R$ 207.833,92                   

2º BM - R$ 176.713,49                    

3º BM - R$ 106.547,08                   

4º BM - R$ 137.931,63                          

5º BM - R$ 110.552,26                  

6º BM - R$ 109.205,30                                                                                

1º BM - R$ 207.833,92                   

2º BM - R$ 176.713,49                    

3º BM - R$ 106.547,08                   

4º BM - R$ 137.931,63                          

5º BM - R$ 110.552,26                  

6º BM - R$ 109.205,30                                                                                

R$ 848.783,68 R$ 848.783,68

R$ 420.876,69

EM 

ANDAME

NTO

PREGÃO 

ELETRÔNICO 

Nº 020/2022

LICITAÇÃO Nº 

024/2022

MANUTENÇÃO CORRETIVA E 

PREVENTIVA NAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS

- - - -
40.185.558/00

01-03

L2 

ARQUITETURA, 

CONSTRUÇÕE

S E SERVIÇOS 

12/09/2022 R$ 509.507,20 R$ 509.507,20

EM 

ANDAME

NTO

360 

(TREZENTOS 

E SESSENTA)

R$ 650.000,00
EM 

ANDAMENT

O

- - - -

1º BM - R$ 80.648,38                      

2º BM - R$ 156.670,12                  

3º BM - R$ 154.502,77		

4º BM - R$ 117.685,93                                                                                            

1º BM - R$ 80.648,38                      

2º BM - R$ 156.670,12                  

3º BM - R$ 154.502,77		

4º BM - R$ 117.685,93                                                                                            

180 (CENTO E 

OITENTA)
R$ 987.793,72

EM 

ANDAMENT

O

- - - -

1º BM - R$ 81.190,12                  

2º BM - R$ 153.873,67                     

3º BM - R$ 152.270,07                     

4º BM - R$ 33.542,83                                                                

1º BM - R$ 81.190,12                  

2º BM - R$ 153.873,67                     

3º BM - R$ 152.270,07                     

4º BM - R$ 33.542,83                                                                

R$ 420.876,69
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______________________________________________________________
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___________________________________________________________

UNIDADE:

CPF: 186.189.524-00

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EXERCÍCIO:

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

R$ 3.530.928,19

EM 

ANDAME

NTO

CONTRATO Nº 
003/2021

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 
MUNICIPAL GUADALAJARA II

- - - -
10.565.011/00

01-72

PLANALTO 

PAJEU 

EMPREENDIME

NTOS LTDA - 

EPP

01/02/2021 R$ 3.936.444,58
EM 

ANDAMENT

O

360 

(TREZEN

TOS E 

SESSEN

TA DIAS)

1º TERMO 

ADITIVO R$: 

196.522,45

- -

1º BM - R$ 46.809,90                      

2º BM - R$ 83.370,97                                    

1º BM DO 1º T.A  - R$ 

91.904,62                                     

3º BM - R$ 138.612,91                                  

2º BM DO 1º T.A  - R$ 

27.763,35                                         

4º BM - R$ 92.085.53                              

5º BM - R$ 85.833,54                            

6º BM - R$ 105.410,80                              

7º BM - R$ 131.688,56                

8º BM - R$ 106.242,29                                     

9º BM - R$ 168.122,62                     

10º BM - R$ 141.194,70                

11º BM - R$ 173.044,19                    

12°BM - R$ 101.251,51

13°BM - R$ 85.671,19

14°BM - R$ 113.659,47                       

15°BM - R$ 252.341,73

16°BM - R$ 231.258,25         

17°BM - R$ 208.641,87             

18°BM - R$ 190.933,69                

19°BM - R$  38.999,91                       

20°BM - R$ 156.043,68       

21°BM - R$ 166.653,65             

22°BM - R$ 88.901,11                

23°BM - R$  504.488,15                                                     

1º BM - R$ 46.809,90                      

2º BM - R$ 83.370,97                                    

1º BM DO 1º T.A  - R$ 

91.904,62                                     

3º BM - R$ 138.612,91                                  

2º BM DO 1º T.A  - R$ 

27.763,35                                         

4º BM - R$ 92.085.53                              

5º BM - R$ 85.833,54                            

6º BM - R$ 105.410,80                              

7º BM - R$ 131.688,56                

8º BM - R$ 106.242,29                                     

9º BM - R$ 168.122,62                     

10º BM - R$ 141.194,70                

11º BM - R$ 173.044,19                    

12°BM - R$ 101.251,51

13°BM - R$ 85.671,19

14°BM - R$ 113.659,47                       

15°BM - R$ 252.341,73

16°BM - R$ 231.258,25         

17°BM - R$ 208.641,87             

18°BM - R$ 190.933,69                

19°BM - R$  38.999,91                       

20°BM - R$ 156.043,68       

21°BM - R$ 166.653,65             

22°BM - R$ 88.901,11                

23°BM - R$  504.488,15                                                     

R$ 3.530.928,19

360 

(TREZENTOS 
E SESSENTA 

DIAS)

1º BM - R$ 14.492,36                       

2º BM - R$ 27.046,37                                

1º BM DO 1º T.A - R$ 13.365,65                    

3º BM - R$ 43.235,45                  

2º BM DO 1º T.A - R$ 26.176,73  

4º BM - R$ 37.303,04                  

1º BM DO 3º T.A - R$ 50.169,10   

2º BM DO 3º T.A - R$ 49.897,08

CONTRATO 

Nº111/2023

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 

ESCOLA MINICIPAL HERCULANO 

BANDEIRA.

- - - -
43.081.856/00

01-41

ISNARD 

ENGENHARIA 

LTDA.

20/12/2023 R$ 261.685,78 R$ 261.685,78

EM 

ANDAME

NTO

CONTRATO Nº 

026/2023

MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO 

PUBLICA (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE LED)

- - - -
32.185.141/00

01-12

CASTRO & 

ROCHA
09/02/2023

360 

(TREZENTOS 

E SESSENTA 

DIAS)

R$ 3.196.605,68
EM 

ANDAMENT

O

-

1º TERMO 
ADITIVO R$: 

287.787,70                       

2º TERMO 

ADITIVO R$: 

208.928,30          

3º TERMO 

ADITIVO R$: 

151.454,20

- -

1º BM - R$ 226.024,84                

2º BM - R$ 240.197,07                         

3º BM - R$ 140.771,94                           

4º BM - R$ 97.353,68                

5º BM - R$ 213.772,00                       
6º BM - R$ 123.427,96                     

7º BM - R$ 183.978,23              

8º BM - R$ 108.882,78               

1º BM DO 1º T.A - R$ 21.328,56                                                                                                                                        

9º BM - R$ 110.384,24                
2º BM DO 1º T.A - R$ 7.426,89         

10º BM - R$ 107.071,27              

11º BM - R$ 201.941,45                  

12º BM - R$ 129.685,04               

13º BM - R$ 171.257,50                           

3º BM DO 1º T.A - R$ 4.945,18           

4º BM DO 1º T.A - R$ 18.240,78 

5º BM DO 1º T.A - R$ 14.618,80 

1º BM DO 2º T.A - R$ 59.143,46 

14º BM - R$ 43.543,86                       

15º BM - R$ 104.828,56              

2º BM DO 2º T.A - R$ 

108.047,96                                 

16º BM - R$ 237.148,00                                                                                                                                                                                   

1º BM - R$ 226.024,84                

2º BM - R$ 240.197,07                         

3º BM - R$ 140.771,94                           

4º BM - R$ 97.353,68                

5º BM - R$ 213.772,00                       
6º BM - R$ 123.427,96                     

7º BM - R$ 183.978,23              

8º BM - R$ 108.882,78               

1º BM DO 1º T.A - R$ 21.328,56                                                                                                                                        

9º BM - R$ 110.384,24                
2º BM DO 1º T.A - R$ 7.426,89         

10º BM - R$ 107.071,27              

11º BM - R$ 201.941,45                  

12º BM - R$ 129.685,04               

13º BM - R$ 171.257,50                           

3º BM DO 1º T.A - R$ 4.945,18           

4º BM DO 1º T.A - R$ 18.240,78 

5º BM DO 1º T.A - R$ 14.618,80 

1º BM DO 2º T.A - R$ 59.143,46 

14º BM - R$ 43.543,86                       

15º BM - R$ 104.828,56              

2º BM DO 2º T.A - R$ 

108.047,96                                 

16º BM - R$ 237.148,00                                                                                                                                                                                   

R$ 2.966.752,53 R$ 2.966.752,53

EM 

ANDAME

NTO

300 

(TREZENTOS 

DIAS)

R$ 433.211,16
EM 

ANDAMENT

O

- - - -

1º BM - R$ 14.492,36                       

2º BM - R$ 27.046,37                                

1º BM DO 1º T.A - R$ 13.365,65                    

3º BM - R$ 43.235,45                  

2º BM DO 1º T.A - R$ 26.176,73  

4º BM - R$ 37.303,04                  

1º BM DO 3º T.A - R$ 50.169,10   

2º BM DO 3º T.A - R$ 49.897,08
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UNIDADE:

CPF: 186.189.524-00

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EXERCÍCIO:

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

-

1º BM - R$ 82.476,01                

2º BM - R$ 118.315,77                

3º BM - R$ 88.891,50                
4º BM - R$ 99.762,10

1º BM - R$ 82.476,01                

2º BM - R$ 118.315,77                

3º BM - R$ 88.891,50                
4º BM - R$ 99.762,10

 
CONSTRUÇÃO DE SOCIETY 

50MX30M
- - - -

51.543.891/00

01-10

RR 

ENGENHARIA E 

CONSULTORIA 
LTDA

21/03/2024 R$ 389.445,38 R$ 389.445,38

EM 

ANDAME

NTO

180(CENTO E 

OITENTA  

DIAS)

R$ 1.149.297,40
EM 

ANDAMENT

O

- - -

R$ 126.604,90

EM 

ANDAME

NTO

180 (CENTO E 

OITENTA 

DIAS)

R$ 1.034.101,51
EM 

ANDAMENT

O

- - - -

1º BM - R$ 42.288,35                          

2º BM - R$ 43.447,20                       

3º BM - R$ 40.119,75                     

1º BM DO 1º T.A - R$ 42.093,23  

4º BM - R$ 120.541,36               

5º BM - R$ 66.386,87                           

2º BM DO 1º T.A - R$ 11.299,16  

6º BM - R$ 20.152,91

1º BM - R$ 42.288,35                          

2º BM - R$ 43.447,20                       

3º BM - R$ 40.119,75                     

1º BM DO 1º T.A - R$ 42.093,23  

4º BM - R$ 120.541,36               

5º BM - R$ 66.386,87                           

2º BM DO 1º T.A - R$ 11.299,16  

6º BM - R$ 20.152,91

CONTRATO 

Nº112/2023

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 

ESCOLA MINICIPAL DR PAULO 

ELEUTERIO.

- - - -
24.260.125.00

01-19

NUNES 

CONSTRUTOR

A E SERVIÇOS 

EIRELI ME,

07/02/2024

1º BM - R$ 110.575,60                    

2º BM - R$ 163.931,16                      

3º BM - R$ 676.759,35                               

4º BM - R$ 160.702,65                              

5º BM - R$ 547.514,61                           

6º BM - R$ 361.890,77                     

7º BM - R$ 186.337,43                               

8º BM - R$ 200.025,73                              

9º BM - R$ 302.264,55                                                                                                        

CONTRATO Nº 

003/2023

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 

MUNICIPAL ASA BRANCA 
- - - -

10.565.011/00

01-72

PLANALTO 

PAJEU 

EMPREENDIME

NTOS LTDA - 

EPP

31/07/2023

R$ 386.328,83 R$ 386.328,83

EM 

ANDAME

NTO

CONTRATO Nº 

055/2023

MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO 

CRAS NO MUNICIPIO DE 

PAUDALHO-PE

- - - -
41.862.461/00

01-50

CASTRO & 

ROCHA
20/12/2023

300 

(TREZENTOS 

DIAS)

R$ 255.413,60
EM 

ANDAMENT

O

- - - -

1º BM - R$ 12.468,10                  

2º BM - R$ 19.280,07                     

3º BM - R$ 40.654,21                     

1º BM DO 2º T.A - R$ 12.043,94      

4º BM - R$ 42.158,58

1º BM - R$ 12.468,10                  

2º BM - R$ 19.280,07                     

3º BM - R$ 40.654,21                     

1º BM DO 2º T.A - R$ 12.043,94      

4º BM - R$ 42.158,58

R$ 126.604,90

R$ 2.710.001,85 R$ 2.710.001,85

EM 

ANDAME

NTO

CONTRATO Nº 

176/2023

CONCLUSÃO DO TEATRO 

MUNICIPAL DE PAUDALHO.
- - - -

05.533.565/00

01-58

KONEX 

INCORPORACO

ES E SERVICOS 

LTDA

22/11/2023

300 

(TREZENTOS  

DIAS)

R$ 785.707,61
EM 

ANDAMENT

O

- - - -

1º BM - R$ 71.972,17                  

2º BM - R$ 65.576,38                     

3º BM - R$ 150.131,07               

1º BM DO 1º T.A  - R$ 

121.344,20                                   

4º BM - R$ 206.286,76                
2º BM DO 1º T.A  - R$ 

67.051,94 3º BM DO 1º T.A  - 

R$ 90.901,44                                

1º BM - R$ 71.972,17                  

2º BM - R$ 65.576,38                     

3º BM - R$ 150.131,07               

1º BM DO 1º T.A  - R$ 

121.344,20                                   

4º BM - R$ 206.286,76                
2º BM DO 1º T.A  - R$ 

67.051,94 3º BM DO 1º T.A  - 

R$ 90.901,44                                

R$ 773.263,96 R$ 773.263,96

EM 

ANDAME

NTO

360 

(TREZENTOS 

E SESSENTA 

DIAS)

R$ 3.586.859,36
EM 

ANDAMENT

O

- - - -

1º BM - R$ 110.575,60                    

2º BM - R$ 163.931,16                      

3º BM - R$ 676.759,35                               

4º BM - R$ 160.702,65                              

5º BM - R$ 547.514,61                           

6º BM - R$ 361.890,77                     

7º BM - R$ 186.337,43                               

8º BM - R$ 200.025,73                              

9º BM - R$ 302.264,55                                                                                                        

R$ 1.182.251,22 R$ 1.182.251,22

EM 

ANDAME

NTO

300 

(TREZENTOS  

DIAS)

R$ 2.361.513,20
EM 

ANDAMENT

O

- - - -

1º BM - R$ 83.081,62                

2º BM - R$ 57.452,94                     

3º BM - R$145.867,62               

4º BM - R$ 84.435,87                

5º BM - R$ 250.137,76                     

6º BM - R$ 129.675,25               

7º BM - R$ 147.171,47                 

1º BM DO 1º T.A  - R$ 

239.421,49                                   

2º BM DO 1º T.A  - R$ 

45.007,20

1º BM - R$ 83.081,62                

2º BM - R$ 57.452,94                     

3º BM - R$145.867,62               

4º BM - R$ 84.435,87                

5º BM - R$ 250.137,76                     

6º BM - R$ 129.675,25               

7º BM - R$ 147.171,47                 

1º BM DO 1º T.A  - R$ 

239.421,49                                   

2º BM DO 1º T.A  - R$ 

45.007,20

CONTRATO Nº 

028/2023

CONCLUSÃO DA ESCOLA 

MUNICIPAL COMUNIDADE BELÉM
- - - -

14.417.792/00

01-09

SS OBRAS DE 

TERRAPLENAG

EM E 

LOCACAO DE 

MAQUINAS 

PARA 

CONSTRUCAO 

LTDA

27/02/2023
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2024
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UNIDADE:

CPF: 186.189.524-00

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EXERCÍCIO:

PERÍODO DE REFERÊNCIA:
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