


Solicitação de Empenho	Nº 094	Ano: 2024
Recurso	_____	
Credor	GUEDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	
CNPJ/CPF	31.232.944/0001-18	
Endereço	Rua Est. Antônio J.A Silva, 51 – Santo Antônio – Salgueiro/PE	
Histórico	Solicitação de empenho posterior pagamento – Referente ao 19º BM do contrato 011/2022, convênio nº 900826/2020 , cujo Objeto e a contratação de empresa de engenharia para PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIROS PRIMAVERA, GUADALAJARA, ASA BRANCA, ALTO 2 IRMÃOS, BELÉM, BOBOCÃO, CHÃ ALEGRE, CHÃ DE CONSELHO, CHÃ DO OURO, CHÃ DE PINHEIRO, CHÃ DE CAMILA, TABARUNA, ORÁ, SANTA TEREZA E CENTRO , neste município. Documentos em anexo.	
Nota Fiscal / nº do Documento	292	
Valor	R\$ 106.055,37 (cento e seis mil, cinquenta e cinco reais e trinta e sete reais)	
Banco	Ag. 0870-2, C.c. 43019-6, Banco do Brasil.	
 Carlos Pinheiro Campos Gouveia Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente Matrícula – 48.911		



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Nº
0000000292
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	06/05/2024	Competência	MAI/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PAUDALHO-PE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	GUEDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI						
Nome Fantasia							
Endereço	RUA EST.ANTONIO J.A. SILVA, 51 - SANTO ANTONIO						
CPF/CNPJ	31.232.944/0001-18	Insc.Municipal	10820	UF	PE	Insc. Estadual	0
Cidade	SALGUEIRO	C.E.P	56000000	Comp.	CASA	Telefone	87- 81638302

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			E-mail			
Endereço	AV RAUL BANDEIRA, 21 CENTRO 55825000 PAUDALHO-PE						
CPF/CNPJ	11.097.383/0001-84	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO PAGAMENTO 19º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO 011/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA – SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIROS PRIMAVERA, GUADALAJARA, ASA BRANCA, ALTO 2 IRMÃOS, BELÉM, BOBOCÃO, CHÃ ALEGRE, CHÃ DO CONSELHO, CHÃ DO OURO, CHÃ DO PINHEIRO, CHÃ DE CAMILA, TABARUNA, ORÁ, SANTA TEREZA E CENTRO DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.

Nº CONVÊNIO:900826/2020.

Nº OPERAÇÃO: 1071504-15/2020. Nº CONTRATO: 011/2022 PROGRAMA: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. Programa SDRU/MDR - 2217 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Urbano - Bancada Impositiva 1D73"

VALOR DA NOTA: R\$ 106.055,37

MATERIAL: 60% R\$ 63.633,22

MÃO DE OBRA: 40% R\$ 42.422,15

DADOS BANCÁRIO:

BANCO DO BRASIL AG: 0870-2 C/C: 43019-6

GUEDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELE CNPJ 31.232.944/0001-18

Prefeitura Municipal de Paudalho/Pe
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Matr.: 11.198

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 702 / 439910300 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	4.666,44	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	----------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	106.055,37	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	106.055,37
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada Fora do Município		(-) Dedução permitida em lei	63.633,22
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	4.666,44	0-Nenhum		Base de Cálculo	42.422,15
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	4,6000 %
(-) ISS Retido	1.951,42	x7ld5nka4pugreiw9bh6t2fycz8		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	99.437,51	http://www.salgueiro.pe.gov.br/		(=) Valor do ISS	1.951,42


INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FAIXA DE TRIBUTAÇÃO 4, ALIQUOTA 4,60%.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 06/05/24 15:26

Hora da emissão: 15:26:28


Prefeitura Municipal de Paulistânia
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.488

Nº OPERAÇÃO 1071513-04/2020	Nº SICONV 900826/2020	GESTOR MDR	PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DO PAUDALHO			MUNICÍPIO / UF PAUDALHO/PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO AVENIDA RAUL BANDEIRA Nº21, CENTRO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM				APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS	REPASSO 3.000.000,00
				CONTRAPARTIDA 758.712,88	INVESTIMENTO 3.758.712,88

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: abr-24 100,00%
---------------------------------------	---

Medição nº:	19	Saldo a Reprogramar:	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)
		0,00	0,00	0,00

Acumulado Anterior: 58,03%

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	TOTAL							3.000.000,00	1.740.888,31	93.094,81	1.833.983,12	61,13%
								758.712,88	440.278,13	23.544,08	463.822,21	
								0,00	0,00	0,00	0,00	
								3.758.712,88	2.181.166,44	116.638,89	2.297.805,33	
1	Meta 1.	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO PE.	Licitado / Em Execução	39.056,18	m²	011/2022		3.758.712,88	2.181.166,44	116.638,89	2.297.805,33	61,13%

Local: PAUDALHO/PE

Data: 19 de abril de 2024

Responsável Técnico

Nome: PAULO VANDERLEI DE MENDONÇA FILHO
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT Fiscal.: PE20220739842

Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Cargo: PREFEITO

Responsável Financeiro

Nome: TÚLIO JOSÉ VIEIRA DUDA
Cargo: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO
Empreitada Preço Unitário

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071513-04/2020	Nº CONVÊNIO P+B 900826/2020	GESTOR MDR	PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANA	RECURSO OGU
CONVENIENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			MUNICÍPIO / UF PAUDALHO/PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO AVENIDA RAUL BANDEIRA, Nº 21, CENTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS
Nº CTEF 011/2022	EMPRESA EXECUTORA GUEDES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELE		CNPJ 31.232.944/0001-18	OBJETO DO CTEF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE	INÍCIO DA OBRA 21/06/2022

Realizado Acumulado: 61,13%

Período: 06/12/2023 a 26/12/2023

Medição: 19

Número de linhas do BM: 25

Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
TOTAL:						-	-	-	2.181.166,44	116.638,89	2.297.805,33
1.	AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIROS PRIMAVERA, GUADALAJARA, ASA BRANCA, ALTO 2 IRMÃOS, CHÃ ALEGRE, CHÃ DO CONSELHO, CHÃ DO OURO, SANTA TEREZA E CENTRO DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				3.758.712,88	-	-	-	2.181.166,44	116.638,89	2.297.805,33
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				813,89	-	-	-	813,89	-	813,89
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	282,60	813,89	2,88	-	2,88	813,89	-	813,89
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				87.981,84	-	-	-	38.638,69	-	38.638,69
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Mês	12,00	7.331,82	87.981,84	5,27	-	5,27	38.638,69	-	38.638,69
1.3.	TERRAPALNAGEM:				77.244,88	-	-	-	44.584,42	2.479,03	47.063,45
1.3.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	32.455,83	2,38	77.244,88	18.732,95	1.041,61	19.774,56	44.584,42	2.479,03	47.063,45
1.4.	PAVIMENTAÇÃO:				3.030.181,59	-	-	-	1.846.626,47	98.179,65	1.944.806,12
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	26.682,99	70,02	1.868.342,96	16.936,89	835,52	17.772,41	1.185.921,04	58.503,11	1.244.424,15
1.4.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	13.657,66	40,36	551.223,16	7.701,74	458,00	8.159,74	310.842,23	18.484,88	329.327,11
1.4.3.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	13.196,79	46,27	610.615,47	7.561,34	458,00	8.019,34	349.863,20	21.191,66	371.054,86
1.5.	CALÇADA				501.711,86	-	-	-	225.941,57	-	225.941,57
1.5.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.301,93	121,95	158.770,36	222,93	-	222,93	27.186,31	-	27.186,31
1.5.2.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	1.909,70	49,98	95.446,81	1.125,45	-	1.125,45	56.249,99	-	56.249,99
1.5.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	381,93	593,52	226.683,09	224,28	-	224,28	133.114,67	-	133.114,67
1.5.4.	PISO PODOTÁTIL EXTERNO ESP. 2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	147,80	141,00	20.811,60	66,80	-	66,80	9.390,60	-	9.390,60

Prestitário Municipal de Paudalho, PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 4.486

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
1.6.	SINALIZAÇÃO:		-	-	43.529,26	-	-	-	9.235,24	15.980,21	25.215,45
1.6.1.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND	67,00	168,95	11.319,65	17,00	25,00	42,00	2.872,15	4.223,75	7.095,90
1.6.2.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND	34,00	175,21	5.957,14	8,00	10,00	18,00	1.401,68	1.752,10	3.153,78
1.6.3.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND	21,00	202,95	4.261,95	1,00	8,00	9,00	202,95	1.623,60	1.826,55
1.6.4.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	101,00	142,02	14.344,02	23,00	38,00	61,00	3.266,46	5.396,76	8.663,22
1.6.5.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	82,00	93,25	7.646,50	16,00	32,00	48,00	1.492,00	2.984,00	4.476,00
1.7.	DRENAGEM		-	-	17.249,56	-	-	-	15.326,16	-	15.326,16
1.7.1.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	UN	2,00	961,70	1.923,40	-	-	-	-	-	-
1.7.2.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	57,00	268,88	15.326,16	57,00	-	57,00	15.326,16	-	15.326,16

Obs:

Obs 2: Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PAUDALHO/PE, 07 de maio de 2024

Local e Data

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Resp. Técnico Fiscalização: Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 CREA/CAU: 220650/PE-8
 ART/RRT: PE2022073942

OBJETO: Ações de Infraestrutura Urbana - Serviços de Pavimentação por Calçamento em Paralelepípedo e Drenagem de Águas Pluviais nos Bairros Primavera, Guadalajara, Asa Branca, Alto 2 Irmãos, Belém, Bobocão, Chã Alegre, Chã do Conselho, Chã do Ouro, Chã do Pinheiro, Chã de Camila, Tabaruna, Orá, Santa Tereza e Centro do Município de Paudalho/PE.

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UD	COMPR	LARG.	ESPE. / ALTURA	QUANT.	TOTAL
3.0			RUA DO CAMPO (GUADALAJARA)						
3.3			SINALIZAÇÃO						
3.3.1	SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UM					
			CONFORME PROJETO					4,00	= 4,00
			Total item 3.3.1					TOTAL	= 4,00
3.3.2	SICRO	5213464	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI.	UM					
			CONFORME PROJETO					1,00	= 1,00
			Total item 3.3.2					TOTAL	= 1,00
3.3.3	SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UM					
			CONFORME PROJETO					5,00	= 5,00
			Total item 3.3.3					TOTAL	= 5,00
3.3.4	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UM					
			CONFORME PROJETO					2,00	= 2,00
			Total item 3.3.4					TOTAL	= 2,00
5.0			RUA SOL NASCENTE (GUADALAJARA)						
5.3			SINALIZAÇÃO						
5.3.1	SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UM					
			CONFORME PROJETO					1,00	= 1,00
			Total item 5.3.1					TOTAL	= 1,00
5.3.2	SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UM					
			CONFORME PROJETO					1,00	= 1,00
			Total item 5.3.2					TOTAL	= 1,00
5.3.3	SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UM					
			CONFORME PROJETO					2,00	= 2,00
			Total item 5.3.3					TOTAL	= 2,00
5.3.4	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UM					
			CONFORME PROJETO					2,00	= 2,00
			Total item 5.3.4					TOTAL	= 2,00
6.0			RUA SOSSEGO (GUADALAJARA)						
6.3			SINALIZAÇÃO						
6.3.1	SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UM					
			CONFORME PROJETO					1,00	= 1,00
			Total item 6.3.1					TOTAL	= 1,00
6.3.2	SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UM					
			CONFORME PROJETO					1,00	= 1,00
			Total item 6.3.2					TOTAL	= 1,00
6.3.3	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UM					
			CONFORME PROJETO					2,00	= 2,00
			Total item 6.3.3					TOTAL	= 2,00
7.0			RUA TIRADENTES 02 (GUADALAJARA)						
7.3			SINALIZAÇÃO						
7.3.1	SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UM					
			CONFORME PROJETO					1,00	= 1,00
			Total item 7.3.1					TOTAL	= 1,00

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Medeiros Filho
Engenheiro Civil
Matr. 11.134

OBJETO: Ações de Infraestrutura Urbana - Serviços de Pavimentação por Calçamento em Paralelepípedo e Drenagem de Águas Pluviais nos Bairros Primavera, Guadalajara, Asa Branca, Alto 2 Irmãos, Belém, Bobocão, Chã Alegre, Chã do Conselho, Chã do Ouro, Chã do Pinheiro, Chã de Camila, Tabaruna, Orã, Santa Tereza e Centro do Município de Paudalho/PE.

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UD	COMPR	LARG.	ESPE. / ALTURA	QUANT.	TOTAL
7.3.2	SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UM					
			CONFORME PROJETO					1,00	= 1,00
			Total Item 7.3.2					TOTAL	= 1,00
7.3.2	SICRO	5213464	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI.	UM					
			CONFORME PROJETO					1,00	= 1,00
			Total Item 7.3.2					TOTAL	= 1,00
7.3.3	SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UM					
			CONFORME PROJETO					2,00	= 2,00
			Total Item 7.3.3					TOTAL	= 2,00
7.3.4	SINAPIH	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, '45 CM X 20' CM	UM					
			CONFORME PROJETO					2,00	= 2,00
			Total Item 7.3.4					TOTAL	= 2,00
8.0			RUA NOVE (ASA BRANCA)						
8.4			SINALIZAÇÃO						
8.4.1	SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UM					
			CONFORME PROJETO					1,00	= 1,00
			Total Item 8.4.1					TOTAL	= 1,00
8.4.2	SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UM					
			CONFORME PROJETO					1,00	= 1,00
			Total Item 8.4.2					TOTAL	= 1,00
8.4.3	SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UM					
			CONFORME PROJETO					2,00	= 2,00
			Total Item 8.4.3					TOTAL	= 2,00
8.4.4	SINAPIH	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, '45 CM X 20' CM	UM					
			CONFORME PROJETO					2,00	= 2,00
			Total Item 8.4.4					TOTAL	= 2,00
9.0			RUA OITO (ASA BRANCA)						
9.3.1	SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UM					
			CONFORME PROJETO					1,00	= 1,00
			Total Item 9.3.1					TOTAL	= 1,00
9.3.2	SICRO	5213464	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI.	UM					
			CONFORME PROJETO					1,00	= 1,00
			Total Item 9.3.2					TOTAL	= 1,00
9.3.4	SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UM					
			CONFORME PROJETO					1,00	= 1,00
			Total Item 9.3.4					TOTAL	= 1,00
9.3.5	SINAPIH	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, '45 CM X 20' CM	UM					
			CONFORME PROJETO					2,00	= 2,00
			Total Item 9.3.5					TOTAL	= 2,00
10.0			RUA REGINALDO CYSNEIROS(ASA BRANCA)						
10.3			SINALIZAÇÃO						
10.3.1	SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UM					
			CONFORME PROJETO					1,00	= 1,00
			Total Item 10.3.1					TOTAL	= 1,00

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Matr. 41.498

OBJETO: Ações de Infraestrutura Urbana - Serviços de Pavimentação por Calçamento em Paralelepípedo e Drenagem de Águas Pluviais nos Bairros Primavera, Guadalajara, Asa Branca, Alto 2 Irmãos, Belém, Bobocão, Chã Alegre, Chã do Conselho, Chã do Ouro, Chã do Pinheiro, Chã de Camila, Tabaruna, Orã, Santa Tereza e Centro do Município de Paudalho/PE.

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

ITEM	FORTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UD	COMPR	LARG.	ESPESS. / ALTURA	QUANT.	TOTAL
10.3.2	SICRO	5213464	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI. CONFORME PROJETO	UM				1,00	= 1,00
			Total item 10.3.2					TOTAL	= 1,00
10.3.3	SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM CONFORME PROJETO	UM				1,00	= 1,00
			Total item 10.3.3					TOTAL	= 1,00
10.3.4	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM CONFORME PROJETO	UM				2,00	= 2,00
			Total item 10.3.4					TOTAL	= 2,00
22.0			RUA ELINALDO GONZAGA DO NASCIMENTO (CHÃ DO OURO)						
2			SINALIZAÇÃO						
22.4.1	SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI CONFORME PROJETO	UM				2,00	= 2,00
			Total item 22.4.1					TOTAL	= 2,00
22.4.2	SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI CONFORME PROJETO	UM				1,00	= 1,00
			Total item 22.4.2					TOTAL	= 1,00
22.4.3	SICRO	5213464	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI CONFORME PROJETO	UM				3,00	= 3,00
			Total item 22.4.3					TOTAL	= 3,00
22.4.4	SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM CONFORME PROJETO	UM				5,00	= 5,00
			Total item 22.4.4					TOTAL	= 5,00
22.4.5	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM CONFORME PROJETO	UM				2,00	= 2,00
			Total item 22.4.5					TOTAL	= 2,00
24.0			RUA DA ESCOLA (CHÃ DO CONSELHO)						
2			SINALIZAÇÃO						
24.3.1	SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI CONFORME PROJETO	UM				2,00	= 2,00
			Total item 24.3.1					TOTAL	= 2,00
24.3.2	SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM CONFORME PROJETO	UM				2,00	= 2,00
			Total item 24.3.2					TOTAL	= 2,00
24.3.3	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM CONFORME PROJETO	UM				2,00	= 2,00
			Total item 24.3.3					TOTAL	= 2,00
25.0			RUA DO CAMPO (CHÃ DO CONSELHO)						
25.3			SINALIZAÇÃO						
25.3.1	SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI CONFORME PROJETO	UM				3,00	= 3,00
			Total item 25.3.1					TOTAL	= 3,00
25.3.2	SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI CONFORME PROJETO	UM				1,00	= 1,00
			Total item 25.3.2					TOTAL	= 1,00

Paulo Vandenberg de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Matr. 41.496

OBJETO: Ações de Infraestrutura Urbana - Serviços de Pavimentação por Calçamento em Paralelepípedo e Drenagem de Águas Pluviais nos Bairros Primavera, Guadalajara, Asa Branca, Alto 2 Irmãos, Belém, Bobocão, Chã Alegre, Chã do Conselho, Chã do Ouro, Chã do Pinheiro, Chã de Camila, Tabaruna, Orá, Santa Tereza e Centro do Município de Paudalho/PE.

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

ITEM	FONTES	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UD	COMPR	LARG.	ESPESS. / ALTURA	QUANT.	TOTAL
25.3.3	SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UM					
			CONFORME PROJETO					3,00	= 3,00
			Total Item 25.3.3					TOTAL	= 3,00
25.3.4	SINAPI	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, '45 CM X 20' CM	UM					
			CONFORME PROJETO					2,00	= 2,00
								TOTAL	= 2,00
29.0			RUA DO POÇO (CHÃ DE CONSELHO)						
29.3			SINALIZAÇÃO						
29.3.1	SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UM					
			CONFORME PROJETO					1,00	= 1,00
			Total Item 29.3.1					TOTAL	= 1,00
29.3.2	SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UM					
			CONFORME PROJETO					1,00	= 1,00
			Total Item 29.3.2					TOTAL	= 1,00
29.3.3	SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UM					
			CONFORME PROJETO					2,00	= 2,00
			Total Item 29.3.3					TOTAL	= 2,00
29.3.4	SINAPI	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, '45 CM X 20' CM	UM					
			CONFORME PROJETO					2,00	= 2,00
								TOTAL	= 2,00
30.0			RUA DOIS (CHÃ DO CONSELHO)						
30.1			TERRAPLANAGEM:						
30.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2					
			1º TRECHO		215,14	x 4,30			= 925,10
					B	x b	x H		
			PC1		14,54	x 4,30	x 6,39		= 60,19
			PC2		10,78	x 4,30	x 7,47		= 56,32
			Total Item 30.1.1					TOTAL	= 1041,61
3			PAVIMENTAÇÃO:						
30.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020.	M2					
			1º TRECHO		215,14	x 3,40			= 731,48
					B	x b	x H		
			PC1		13,64	x 3,40	x 6,39		= 54,44
			PC2		9,88	x 3,40	x 7,47		= 49,60
			Total Item 30.2.1					TOTAL	= 835,52
30.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M					
			Comp. * dois lados (229*2)		229,00		x	2,00	= 458,00
			Total Item 30.2.2					TOTAL	= 458,00
30.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M					
			Comp. * dois lados (229*2)		229,00		x	2,00	= 458,00
			Total Item 30.2.3					TOTAL	= 458,00
30.3			SINALIZAÇÃO						
30.3.1	SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UM					
			CONFORME PROJETO					1,00	= 1,00
			Total Item 30.3.1					TOTAL	= 1,00

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
11.11.2020

OBJETO: Ações de Infraestrutura Urbana - Serviços de Pavimentação por Calçamento em Paralelepípedo e Drenagem de Águas Pluviais nos Bairros Primavera, Guadalajara, Asa Branca, Alto 2 Irmãos, Belém, Bobocão, Chã Alegre, Chã do Conselho, Chã do Ouro, Chã do Pinheiro, Chã de Camila, Tabaruna, Orá, Santa Tereza e Centro do Município de Paudalho/PE.

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UD	COMPR	LARG.	ESPESS. / ALTURA	QUANT.	TOTAL
30.3.2	SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UM					
			CONFORME PROJETO					1,00	= 1,00
			Total Item 30.3.2					TOTAL	= 1,00
30.3.3	SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UM					
			CONFORME PROJETO					2,00	= 2,00
			Total Item 30.3.3					TOTAL	= 2,00
30.3.4	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UM					
			CONFORME PROJETO					2,00	= 2,00
								TOTAL	= 2,00

33.0 RUA ANTÔNIO DA SILVA VALENTE (CHÃ DE PINHEIRO)

SINALIZAÇÃO									
33.3.1	SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UM					
			CONFORME PROJETO					2,00	= 2,00
			Total Item 33.3.1					TOTAL	= 2,00
33.3.2	SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UM					
			CONFORME PROJETO					1,00	= 1,00
			Total Item 33.3.2					TOTAL	= 1,00
33.3.3	SICRO	5213464	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UM					
			CONFORME PROJETO					1,00	= 1,00
			Total Item 33.3.3					TOTAL	= 1,00
33.3.4	SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UM					
			CONFORME PROJETO					3,00	= 3,00
			Total Item 33.3.4					TOTAL	= 3,00
33.3.5	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UM					
			CONFORME PROJETO					2,00	= 2,00
								TOTAL	= 2,00

34.0 RUA A - (CHÃ DE PINHEIRO)

SINALIZAÇÃO									
34.3.1	SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UM					
			CONFORME PROJETO					1,00	= 1,00
			Total Item 34.3.1					TOTAL	= 1,00
34.3.2	SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UM					
			CONFORME PROJETO					1,00	= 1,00
			Total Item 34.3.2					TOTAL	= 1,00
34.3.3	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UM					
			CONFORME PROJETO					2,00	= 2,00
								TOTAL	= 2,00

41.0 RUA PROJETADA UM (GUADALAJARA)

SINALIZAÇÃO									
41.4.1	SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UM					
			CONFORME PROJETO					2,00	= 2,00
			Total Item 41.4.1					TOTAL	= 2,00
41.4.2	SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UM					
			CONFORME PROJETO					1,00	= 1,00
			Total Item 41.4.2					TOTAL	= 1,00

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vandetele de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 41.400



OBJETO: Ações de Infraestrutura Urbana - Serviços de Pavimentação por Calçamento em Paralelepípedo e Drenagem de Águas Pluviais nos Bairros Primavera, Guadalajara, Asa Branca, Alto 2 Irmãos, Belém, Bobocão, Chã Alegre, Chã do Conselho, Chã do Ouro, Chã do Pinheiro, Chã de Camila, Tabaruna, Orá, Santa Tereza e Centro do Município de Paudalho/PE.

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UD	COMPR	LARG.	ESPESS. / ALTURA	QUANT.	TOTAL
41.4.3	SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UM					
			CONFORME PROJETO					3,00	= 3,00
			Total Item 41.4.3					TOTAL	= 3,00
41.4.4	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UM					
			CONFORME PROJETO					2,00	= 2,00
								TOTAL	= 2,00

42.0 RUA PROJETADA DOIS (GUADALAJARA)

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UD	COMPR	LARG.	ESPESS. / ALTURA	QUANT.	TOTAL
42.4			SINALIZAÇÃO						
42.4.1	SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UM					
			CONFORME PROJETO					2,00	= 2,00
			Total Item 42.4.1					TOTAL	= 2,00
42.4.2	SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UM					
			CONFORME PROJETO					1,00	= 1,00
			Total Item 42.4.2					TOTAL	= 1,00
42.4.3	SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UM					
			CONFORME PROJETO					3,00	= 3,00
			Total Item 42.4.3					TOTAL	= 3,00
42.4.4	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UM					
			CONFORME PROJETO					2,00	= 2,00
								TOTAL	= 2,00


Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Matr: 41.43d

Relatório Fotográfico

OBRA:	AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIROS PRIMAVERA, GUADALAJARA, ASA BRANCA, ALTO 2 IRMÃOS, CHÃ ALEGRE, CHÃ DO CONSELHO, CHÃ DO OURO, SANTA TEREZA E CENTRO DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.	DATA DE EMISSÃO:	19/04/2024
LOCAL:	PAUDALHO	Nº DA MEDIÇÃO:	19
EMPRESA:	GUEDES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELE	Nº CONTRATO:	011/2022



Descrição: RUA DA ESCOLA (CHÃ DE CONSELHO) – 24.3.1 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M – PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI



Descrição: RUA DO CAMPO (CHÃ DE CONSELHO) – 25.3.1 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M – PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI



Descrição: RUA DO CAMPO (CHÃ DE CONSELHO) – 25.3.2 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M – PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI



Descrição: RUA DO CAMPO (CHÃ DE CONSELHO) – 25.3.4 PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45CM X 20* CM

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Matr: 41.433

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

Relatório Fotográfico

OBRA:	AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIROS PRIMAVERA, GUADALAJARA, ASA BRANCA, ALTO 2 IRMÃOS, CHÃ ALEGRE, CHÃ DO CONSELHO, CHÃ DO OURO, SANTA TEREZA E CENTRO DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.	DATA DE EMISSÃO:	19/04/2024
LOCAL:	PAUDALHO	Nº DA MEDIÇÃO:	19
EMPRESA:	GUEDES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELE	Nº CONTRATO:	011/2022



Descrição: RUA DOIS (CHÃ DE CONSELHO) – 30.1.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E ARREIA). AF_05/2020



Descrição: RUA DOIS (CHÃ DE CONSELHO) – 30.1.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E ARREIA). AF_05/2020



Descrição: RUA DOIS (CHÃ DE CONSELHO) – 30.3.4 PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45CM X 20* CM



Descrição: RUA DOIS (CHÃ DE CONSELHO) – 30.3.1 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M – PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI

Prefeitura Municipal de Paudalho/Pe
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Matr. 41.333

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

Relatório Fotográfico

OBRA:	AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIROS PRIMAVERA, GUADALAJARA, ASA BRANCA, ALTO 2 IRMÃOS, CHÃ ALEGRE, CHÃ DO CONSELHO, CHÃ DO OURO, SANTA TEREZA E CENTRO DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.	DATA DE EMISSÃO:	19/04/2024
LOCAL:	PAUDALHO	Nº DA MEDIÇÃO:	19
EMPRESA:	GUEDES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELE	Nº CONTRATO:	011/2022



Descrição: RUA DOIS (CHÃ DE CONSELHO) – 30.1.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E ARREIA). AF_05/2020



Descrição: RUA DOIS (CHÃ DE CONSELHO) – 30.1.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E ARREIA). AF_05/2020



Descrição: RUA DOIS (CHÃ DE CONSELHO) – 30.3.2 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M – PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI




Descrição: RUA DOIS (CHÃ DE CONSELHO) – 30.3.4 PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45CM X 20* CM

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE


Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 06/12/2023	
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim
			Chuva
			Chuva
			Fraca
			Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO		Manhã	Bom
INÍCIO		Tarde	Bom
PRAZO RESTANTE		Noite	
Equipam.	Lixadeira	Furadeira	
	Betoneira 01		
	Maquita		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador
	Carpinteiro		Eletricista
	Pedreiro	04	Pintor
	Armador		Vidraceiro
	Servente	03	Serralheiro
Serviços Executados	Iniciando instalações de placas de regulamentação, advertência e sinalização para identificação, na rua do Campo Bairro Guadalajara.		
Visto Fiscalização:	 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498	Visto da Contratada:	
GUEDES SERVIÇOS DE		DIARIO DE OBRAS	


 Emanuel Guarnes F. Sampaio
 Engenheiro Civil
 CREA nº 481627637-2/PE


ENGENHARIA EIRELLI						
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 07/12/2023			
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS BAIROS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
					Fraca	Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom		
INÍCIO			Tarde		x	
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira 01					
	Maquita					
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro		01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		01	Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		04	Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente		03	Serralheiro		
Serviços Executados	Continuando instalações de placas de regulamentação, advertência e sinalização para identificação, na rua do Campo Bairro Guadalajara.					
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandetei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498						
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:			
GUEDES SERVIÇOS DE			DIARI			

Emmanuel Guedes F. Sampaio
 Engenheiro Civil
 CREA nº 151627637-2 / PE

ENGENHARIA EIRELLI							
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 08/12/2023			
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO				Manhã	bom		
INÍCIO				Tarde	bom		
PRAZO RESTANTE				Noite			
Equipam.	Lixadeira			Furadeira			
	Betoneira 01						
	Maquita						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		01	Encanador			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro		04	Pintor			
	Armador			Vidraceiro			
	Servente		03	Serralheiro			
Serviços Executados	Continuando instalações de placas de regulamentação, advertência e sinalização para identificação, na rua do Campo Bairro Guadalajara.						
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandenlei de Menezes Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.458							
Visto Fiscalização:				Visto da Contratada:			
GUEDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI				DIARIO DE OBRAS			


Emmanuel Guarnes P. Sampaio
 Engenheiro Civil
 CREA nº 481627637-2 / PE

GUEDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI		DIÁRIO DE OBRAS			
<small>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO</small> <small>OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALCAMENTO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE</small>		<small>Data: 09/12/2023</small>			
		Tempo	Data	Bom/ Ruim Bom/ Bom	Chuva Chuva Chuva Chuva
		Tempo Manhã		Bom	Forte
INÍCIO		Tarde		Bom	
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipam.	Lixadeira	Furadeira			
	Betoneira 01				
	Maquita				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	04	Pintor		
	Armador		Vidraceiro		
	Servente	03	Serralheiro		
Serviços Executados	Sabado não há expediente.				
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:			


 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vandertei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.498



 Emmanuel Guedes F. Sampaio
 Engenheiro Civil
 CREA nº 151627637-2 / PE


MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.					
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom	
INÍCIO			Tarde	Bom	
PRAZO RESTANTE			Noite		
Equipam.	Lixadeira		Furadeira		
	Betoneira 01				
	Maquita				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	04	Pintor		
	Armador		Vidraceiro		
	Servente	03	Serralheiro		
Serviços Executados	Domingo não há expediente.				
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:			
GUEDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI			DIARI		
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data		
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Forte
					Chuva Forte


 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vandinei de Mendonça Pittre
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.498

Emmanuel Guedes F. Sampaio
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 161627637-2/PE

PRAZO DE EXECUÇÃO		Manhã	Bom		
INÍCIO		Tarde	bom		
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira		
	Betoneira 01				
	Maquita				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	04	Pintor		
	Armador		Vidraceiro		
	Servente	03	Serralheiro		
Serviços Executados	Iniciando instalações de placas de regulamentação, advertência e sinalização para identificação, na rua do Sol Nascente bairro Guadalajara.				
	Iniciando instalações de placas de regulamentação, advertência e sinalização para identificação, na rua do Sossego bairro Guadalajara				
	Iniciando instalações de placas de regulamentação, advertência e sinalização para identificação, na rua Tiradentes 02 bairro Guadalajara				
	Iniciando instalações de placas de regulamentação, advertência e sinalização para identificação, na rua Nove bairro Asa branca.				
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:			
GUEDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI			DIARIO		
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data:		
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Forte


 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vandinei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.438


PRAZO DE EXECUÇÃO		Manhã	Bom			
INÍCIO		Tarde	bom			
PRAZO RESTANTE		Noite				
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira 01					
	Maquita					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	04	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	03	Serralheiro			
Serviços Executados	Continuando instalações de placas de regulamentação, advertência e sinalização para identificação, na rua do Sol Nascente bairro Guadalajara.					
	Continuando instalações de placas de regulamentação, advertência e sinalização para identificação, na rua do Sossego bairro Guadalajara					
	Continuando instalações de placas de regulamentação, advertência e sinalização para identificação, na rua Tiradentes 02 bairro Guadalajara					
	Continuando instalações de placas de regulamentação, advertência e sinalização para identificação, na rua Nove bairro Asa branca.					
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:				
GUEDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 13/		 Emmanuel Guedes F. Sampaio Engenheiro Civil CREA 181627637-2/PE	
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS BAIROS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.			Tempo	Bom/ Ruim		Fraca
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom		



 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Mat.: 41.458

GUEDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI		DIARIO DE OBRAS			
INÍCIO		Tarde	Dom		
PRAZO RESTANTE		Noite			
Lixadeira		Furadeira	Data: 14/12/2023		
OBRAS: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS BAIROS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.	Betoneira 01	Tempo	Bom/Ruim	Chuva	Chuva
	Machete			Fraca	Forte
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	04	Pintor		
	Armador		Vidraceiro		
	Servente	03	Serralheiro		
Serviços Executados	Iniciando instalações de placas de regulamentação, advertência e sinalização para identificação, na rua Oito bairro Asa Branca				
	Iniciando instalações de placas de regulamentação, advertência e sinalização para identificação, na rua Reginaldo Cysneiros bairro Asa Branca.				
	Iniciando instalações de placas de regulamentação, advertência e sinalização para identificação, na rua Elinaldo Gonzaga do Nascimento em Chã do Ouro.				
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:			


 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.498


Emmanuel Guedes F. Sampaio
 Engenheiro Civil
 CREA PE 161627637-2/PE


PRAZO DE EXECUÇÃO		Manhã		x	
INÍCIO		Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira		
	Betoneira 01				
	Maquita				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	04	Pintor		
	Armador		Vidraceiro		
	Servente	03	Serralheiro		
Serviços Executados	continuando instalações de placas de regulamentação, advertência e sinalização para identificação, na rua Oito bairro Asa Branca				
	continuando instalações de placas de regulamentação, advertência e sinalização para identificação, na rua Reginaldo Cysneiros bairro Asa Branca.				
	continuando instalações de placas de regulamentação, advertência e sinalização para identificação, na rua Elinaldo Gonzaga do Nascimento em Chã do Ouro.				
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:			
GUEDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI		DIA S			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		 Emmanuel Guedes F. Sampaio Engenheiro Civil CREA Nº 151627637-2/PE			
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS BAIROS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte


 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vandelei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.438

PRAZO DE EXECUÇÃO		Manhã	bom			
INÍCIO		Tarde		x		
PRAZO RESTANTE		Noite				
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira 01					
	Maquita					
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro		01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		01	Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		04	Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente		03	Serralheiro		
Iniciando instalações de placas de regulamentação, advertência e sinalização para identificação, na rua da Escola em Chã do Conselho						
Iniciando instalações de placas de regulamentação, advertência e sinalização para identificação, na rua do Campo em Chã do Conselho						
Iniciando instalações de placas de regulamentação, advertência e sinalização para identificação, na rua do Poço em Chã de Conselho.						
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:				
GUEDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI			DIARIO			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Engenheiro Civil Emmanuel Guedes F. Sampaio CREA nº 161627837-2/PE			
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.			Data:			
Tempo		Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte		


PRAZO DE EXECUÇÃO		Manhã		x	
INÍCIO		Tarde		x	
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira		
	Betoneira 01				
	Maquita				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	04	Pintor		
	Armador		Vidraceiro		
	Servente	03	Serralheiro		
Serviços Executados	Sábado não há expediente				
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:			
GUEDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI			DIÁRIO DE OBRAS		
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			D: Emmanuel Guedes F. Sampaio Engenheiro Civil CREA nº 181627637-2 / PE		
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.			Tempo	Bom	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom	
INÍCIO			Tarde	Bom	


 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vandelei da Menezes Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.498

GUEDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI

DIÁRIO DE OBRAS


PRAZO RESTANTE		Lixadeira		Furadeira		Data: 18/12/2023	
ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO						
OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/Ruim	Chuva	Chuva
	Descrição	Quant.	Descrição			Forte	Quant.
PRAZO DE EXECUÇÃO		01	Manhã Amoxador/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Tarde Encanador		x		
PRAZO RESTANTE			Noite Eletricista				
	Pedreiro	01	Furadeira Pintor				
	Armador						
	Servente	03	Vidraceiro Serralheiro				
Serviços Executados	Domingo não expediente.						
Visto Fiscalização:				Visto da Contratada:			


 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vandetei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.498

Emmanuel Gomes P. Sampaio
 Engenheiro Civil
 CREA 181627637-2/PE

	Betoneira			
	Maquita			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador	
	Carpinteiro		Eletricista	
	Pedreiro	04	Pintor	
	Armador		Vidraceiro	
	Servente	03	Serralheiro	



Serviços Executados	Iniciando limpeza e regularização de terreno na rua Dois em chã do Conselho.			
	Iniciando instalações de placas de regulamentação, advertência e sinalização para identificação, na rua Projetada Dois no Bairro Guadalajara.			
	Iniciando instalações de placas de regulamentação, advertência e sinalização para identificação, na rua Dois em Chã de Conselho.			


 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.498

Visto Fiscalização:	Visto da Contratada:
---------------------	----------------------


GUEDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI

DIARIK

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Date		 Chuva	
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS BAIROS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/Ruim	Fraca	Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO		Manhã	bom		
INÍCIO		Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE		Noite			
	Lixadeira	Furadeira			

	Betoneira 01			
	Maquita			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador	
	Carpinteiro		Eletricista	
	Pedreiro	04	Pintor	
	Armador		Vidraceiro	
	Servente	03	Serralheiro	

Serviços Executados	Iniciando assentamento de guia (meio-fio) e execução de sarjeta na rua Dois Em Châ de Conselho.
	continuando instalações de placas de regulamentação, advertência e sinalização para identificação, na rua Projetada Dois no Bairro Guadalajara.
	Iniciando instalações de placas de regulamentação, advertência e sinalização para identificação, na rua Antonio da Silva Valente em châ de Pinheiro.


 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderelei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.498

Visto da Contratada:

Visto Fiscalização:

GUEDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI

DIÁRIO

Emanuel Guedes F. Sampaio
 Engenheiro Civil
 CREA PE 151627637-2/PE

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data			
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
PRAZO DE EXECUÇÃO				Fraca	Forte
INÍCIO		Manhã	Bom		
PRAZO RESTANTE		Tarde	bom		
		Noite			
Lixadeira		Furadeira			

GUEDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI


DIARIO DE OBRAS

Betoneira 01
Maquita

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Data: 21/12/2023

Pessoal	OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR	Quant. POR	Descrição	Chuva	Chuva
	DESCRISÃO			Bom/ Ruim	Chuva
Engenheiro	01	Almoxtorçador			
Mestre de Obras / Encarregado	01	Encanador		Fraca	Forte
Carpinteiro		Eletricista			
Pedreiro	04	Pintor			
Armador		Vidraceiro			
Servente	03	Serralheiro			
Serviços Executados	Iniciando execução de pavimento em paralelepípedos na rua Dois em Chã de Conselho.				
	Iniciando instalações de placas de regulamentação, advertência e sinalização para identificação, na rua A em Chã de de Pinheiros				
	Iniciando instalações de placas de regulamentação, advertência e sinalização para identificação, na rua Projetada Um no bairro Guadalajara.				


 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.498

Visto Fiscalização:

Visto da Contratada:

Emmanuel Guedes F. Sampaio
 Engenheiro Civil
 CREA/P 151627637-2/PE

GUEDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI

DIÁRIO DE OBRAS

PRAZO DE EXECUÇÃO INÍCIO

PRAZO RESTANTE

Equipam.

Lixadeira
Betoneira 01
Maquita

Manhã
Tarde
Noite
Dom
Bom
Furadeira

Pessoal

Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador	
Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador	
Carpinteiro		Eletricista	
Pedreiro	04	Pintor	
Armador		Vidraceiro	
Servente	03	Serralheiro	

Continuando execução de pavimento em paralelepípedos na rua Dois em Chã de Conselho.

continuando instalações de placas de regulamentação, advertência e sinalização para identificação, na rua A em Chã de de Pinheiros



continuando instalações de placas de regulamentação, advertência e sinalização para identificação, na rua Projetada Um no bairro Guadalajara.

Paulo Vandelei de Mendonça Filho
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.498



Visto Fiscalização:

Visto da Contratada:

Emmanuel Guedes F. Sampaio
 Engenheiro CIVIL
 CREA nº 481627637-2 / PE

GUEDES SERVIÇOS DE			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 22/12/2023			
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom		
INÍCIO			Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira 01					
	Maquita					
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro		01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		01	Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		04	Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente		03	Serralheiro		
Serviços Executados	continuando execução de pavimento em paralelepípedos na rua Dois em Chã de Conselho.					
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498			Visto da Contratada:		 Emmanuel Guedes F. Sampaio Engenheiro Civil CREA nº 161627637-2 / PE	
Visto Fiscalização:						

GUEDES SERVIÇOS DE			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 23/12/2023			
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
					Fraca	Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom		
INÍCIO			Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira 01					
	Maquita					
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro		01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		01	Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		04	Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente		03	Serralheiro		
Serviços Executados	Sábado não há expediente					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		Emmanuel Guedes F. Sampaio Engenheiro Civil CREMOP 151627637-2/PE	

GUEDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 24/12/2023			
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom		
INÍCIO			Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira 01					
	Maquita					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	04	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	03	Serralheiro			
Serviços Executados	Domingo não há expediente					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:			
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandetei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498			 Emilianiel Gomes F. Sampaio Engenheiro Civil CREC Nº 151627637-2 / PE			

GUEDES SERVIÇOS DE			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 25/12/2023			
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom		
INÍCIO			Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.	Lixadeira		Furadeira			
	Betoneira 01					
	Maquita					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	04	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	03	Serralheiro			
Serviços Executados	Feriado natal.					
Visto Fiscalização:		Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498		Visto da Contratada:		
				Emmanuel Guedes P. Sampaio Engenheiro Civil CREA 161627637-2/PE		

ENGENHARIA EIRELLI

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Data: 26/12/2023

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELÉPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS BAIROS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.

Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
		Fraca	Forte
Manhã		x	
Tarde	Bom		
Noite			

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO

PRAZO RESTANTE

Equipam.

Lixadeira

Betoneira 01

Maquita

Furadeira

Pessoa

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

01

Almoxarife/Apontador

Mestre de Obras/ Encarregado

01

Encanador

Carpinteiro

Eletricista

Pedreiro

04

Pintor

Armador

Vidraceiro


Servente

03

Serralheiro

Serviços Executados

finalizando execução de pavimento em paralelepípedos na rua Dois em Chã de Conselho.


Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vandetei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 41.498

Visto Fiscalização:

Visto da Contratada:


Estebanél Guedes P. Sampaio
Engenheiro Civil
CREA Nº 151627637-2 / PE